قطاع الصناعة والطاقة والمعادن


في إطار البرنامج الاستثماري لعام 2003م أدرجت لمحافظة حضرموت عدد من المشروعات التنموية في قطاعات الصناعة والطاقة والمعادن بلغت على صعيد المشروعات التي تشرف عليها مكاتب مديريات الساحل حوالي (28) تركزت في فروع الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومياه الريف باستثمارات مخصصة بلغت 4.126.800 ألف ريال (أربعة  مليار ومائة وستة وعشرون مليون وثمانمائة ألف ريال) في حين بلغ الإنفاق الفعلي ووفقاً للبيانات المتاحة حوالي 1.094.020 ألف ريال (مليار وأربعة وتسعون مليون وعشرون ألف ريال) بنسبة تنفيذ (26.5%) والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول رقم (1)

	الفروع
	عدد
المشروعات
	المخصصات المعتمدة لعام 2003م
	الفعلي لعام 2003م
	نسبة
التنفيذ %

	
	
	الإجمالي
	حكومي
	خارجي
	ذاتي
	الإجمالي
	حكومي
	خارجي
	ذاتي
	

	الصناعة
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت
	19
	830800
	830800
	-
	-
	215414
	215414
	-
	-
	25.9

	المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت
	8
	1080000
	700000
	380000
	-
	618461
	560302
	58159
	-
	57.2

	مياه الريف
	1
	2216000
	2216000
	-
	-
	260145
	260145
	-
	-
	11.7

	هيئة المساحة الجيولوجية
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	شركة النفط اليمنية
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	الإجمــالي
	28
	4126800
	3746800
	380000
	-
	1094020
	1035861
	58159
	-
	26.5



ومن خلال الجدول أعلاه يلاحظ تدني مستوى التنفيذ المالي قياساً إلى حجم ماتم اعتماده من استمارات لفروع القطاعات في إطار البرنامج الاستثماري لعام 2003م ويرجع ذلك لعدد من الأسباب ولعوامل نوجزها في التالي:-

1. يرجع التدني الذي طرأ في مستوى التنفيذ المالي إلى عدم توفر المعلومة وكنتيجة للمركزية التي تدار بها تلك المشروعات فضلاً عن جهل الجهات التي تقوم بالأشراف والمتابعة في المحافظة عن بيانات الإنفاق على تلك المشروعات للسبب نفسه.

2. تباطؤ التنفيذ والإنجاز المادي لعدد من المشروعات على الرغم من تنفيذ عدد من الجوانب الإجرائية في طرح وإعلان المناقصات للبعض منها خلال عام 2003م وهو مالم يعقبه مباشرة أي أعمال مادية وأي إنفاق مالي.
3. هناك أعمال يتم تنفيذها وتم إظهارها في حين لم يبين تقارير الجهات أي بيانات فعليه عن الإنفاق المالي لها.
كما يلاحظ من خلال الجدول الآتـــي:-

1) تركزت الاستثمارات في قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي مقارنة ببقية الفروع بالقطاع.

2) عدم تناسب حجم المخصصات السنوية مع إجمالي تكاليف التنفيذ المطلوبة وبالتالي تظل مسألة ترحيل المشروعات ظاهرة مستمرة دون أن يتم الاستفادة من الأعتمادات السنوية.

أولاً) المؤسسة العامة للكهرباء (ساحل حضرموت):
بلغ إجمالي حجم الاستثمارات المخصصة في إطار المشروعات التي تقع تحت إشراف المؤسسة العامة للكهرباء بساحل محافظة حضرموت ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2003م (830800000 ريال) (ثمانمائة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف ريال) مخصصة لمواجهة تكاليف تنفيذ حوالي (19) مشروعاً منها في مجال كهرباء الريف عشرة مشروعاً وبمخصص بلغ في حدود (108800000ريال) (مائة وثمانية مليون وثمانمائة ألف ريال) في حين بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي لمشاريع المؤسسة خلال العام في حدود (215414000 ريال) (مائتان وخمسه عشره مليون وأربعمائة وأربعة عشره ألف ريال) أي بنسبة تنفيذ مالي بلغت (25.9%) ولتوضيح مستوى التنفيذ لكل مشروع على حده يمكن من خلال الجدول بيان ذلك على النحو التالي:-

جدول رقم (2)
                               (بالألف ريال)

	م
	اسم المشروع
	التكلفة

التقديرية

للمشروع
	المعتمد لعام 2003م
	المنصرف خلال عام 2003م
	نسبة التنفيذ %
	ملاحظــات

	1
	أعمار المولدات الألمانية في الشحر (مولد)
	341
	100000
	-
	-
	-

	2
	زيادة التوليد في محطة الريان
	10072000
	400000
	10000
	2.5
	-

	3
	إنشاء محطة توليد مركزية في حضرموت وربط منظومتي الوادي والساحل (دراسة)
	30000
	30000
	-
	-
	-

	4
	تعزيز التوليد في كهرباء سقطرى 
	....
	30000
	30000
	100
	

	5
	كهرباء حضرموت (المرحلة الأولى)
	1422068
	95000
	85266
	89.7
	الإنفاق يشمل جانب الشبكة فقط

	6
	كهرباء سقطرى
	200000
	7000
	1597
	22.8
	

	7
	كهرباء قرى العيون
	44929
	10000
	24121
	241
	

	8
	كهرباء قرى ثوبان – صويبر- تويثنات- حلفون- يضغط – المعيمله.
	59185
	30000
	47430
	158.1
	

	9
	كهرباء ميناء بروم خط 33ك.ف
	153660
	20000
	-
	-
	

	الإجمالي
	
	722000
	198414
	25.2
	


جدول رقم (3)

مشروعات كهرباء الريف المنضوية تحت أشراف المؤسسة بساحل حضرموت

	م
	اسم المشروع
	التكلفة

التقديرية

للمشروع
	المعتمد لعام 2003م
	المنصرف خلال عام 2003م
	نسبة التنفيذ %
	ملاحظــات

	1
	كهرباء يون /حجر
	83600
	10000
	-
	-
	الإنفاق مركزي

	2
	كهرباء ثمــود
	55950
	7200
	-
	-
	الإنفاق مركزي

	3
	كهرباء يبعث
	76000
	10000
	-
	-
	الإنفاق مركزي

	4
	كهرباء الصـدارة
	85500
	15000
	-
	-
	الإنفاق مركزي

	5
	كهرباء وادي العين
	200000
	20000
	17000
	85
	-

	6
	كهرباء العبر
	46200
	6200
	-
	-
	الإنفاق مركزي

	7
	كهرباء دوعــن
	...
	10400
	-
	-
	الإنفاق مركزي

	8
	كهرباء الريده الشمالية
	226.188
	10000
	-
	-
	الإنفاق مركزي

	9
	كهرباء الضليعة والنجيدين
	52700
	10000
	-
	-
	الإنفاق مركزي

	10
	كهرباء الحجيلين وضواحيها
	46698
	10000
	-
	-
	الإنفاق مركزي

	الإجمـالي
	
	108800
	17000
	16
	



ولغرض توضيح مستوى التنفيذ المادي وأهم الأعمال المنفذة خلال العام (2003م) وفي إطار المبالغ المعتمدة يمكن إبراز أهم الأعمال بإيقاعات سريعة لكل مشروع على النحو التالي:-

1) إعمار المولدات الألمانية في الشحر  مولد 2:


يهدف المشروع إلى رفع كفاءة المولدات في محطة الشحر إلى 2.2ميجاوات لكل مولد حيث بلغت قيمة الأعمال الموضحة بالعقد حوالي (204.913.060 ريال) في حين بلغ المعتمد للعام 2003م (100.000.000 ريال) ويفيد تقرير المؤسسة بأن العمل لم يبدأ بعد بسبب أن الأعمال الخاصة بالمشروع في طور مصادقة اللجنة العليا للمناقصات، ومن أهم المشكلات والصعوبات التي يواجهها المشروع ضآلة المخصصات التي تعتمد للمشروع.

2) زيادة التوليد في محطة الريان:


يشمل أبرز مكونات المشروع تركيب وحدة توليد ديزل بقدرة (10) ميجاوات مع ملحقاتها خصص للمشروع للعام 2003م (400.000.000 ريال) في حين بلغ الإنفاق الفعلي                                     (10.000.000 ريال) من المكون المحلي بينما بلغ المنصرف على المشروع حتى نهاية عام 2003م بالنقد الأجنبي (5.051.000 يورو) حيث تحملت الشركة المصنعة دفع حوالي 20% من قيمة العقد وهي حصيلة تكلفة غرامات التأخير من المرحلة الأولى للمشروع. ويتواصل العمل بالمشروع في أعمال التركيب حيث وصل معدل الإنجاز المادي للمشروع حتى الآن (70%).

3) إنشاء محطة توليد مركزية في حضرموت وربط منظومتي الوادي والساحل:


بلغ إجمالي الاعتمادات للمشروع لعام 2003م (30000000 ريال) وقد تركزت أهم الأعمال المنفذة له في الانتهاء من إعداد وثائق المناقصة وتحليلها، في حين لم تبدأ الأعمال الفعلية في جانب إعداد الدراسات والتي تعد من أهم مكونات المشروع وترتبط جدوى المشروع بإنجاز تلك الدراسة حيث لازالت في طور مصادقة اللجنة العليا للمناقصات.

4) تعزيز التوليد في كهرباء سقطرى:


يهدف المشروع إلى توريد عدد (2) مولدات كهربائية لتعزيز التوليد في قلنسية بطاقة مصممة (2×282ك.و) بلغ المعتمد (30000000) ريال وقد أنفق المبلغ كاملاً حيث أرسيت مناقصة أعمال توريد المولدين على شركة تهامة وبلغت نسبة التنفيذ المالي (100%).
5) كهرباء حضرموت ( المرحلة الأولى):


تتركز أهم الأعمال التي يجري تنفيذها في إطار المشروع في جانب تعزيز شبكة التوزيع 11/5/4  و ك. ف لمدينة المكلا وضواحيها لمواجهة قدم الشبكة القائمة وزيادة الأحمال عليها حيث يهدف المشروع إلى ربط جميع أحياء مدينة المكلا بواسطة شبكة أرضية جهد 11ك.ف حديثه في توزيع دائري لنقل الطاقة بمرونة بين جميع الأحياء وتعزيز محطات التوزيع الفرعية بما في ذلك مناطق التوسع العمراني. 


بلغ المعتمد لعام 2003م في حدود (95000000) ريال في حين بلغ الإنفاق الفعلي (85266000) ريال تتوزع كالتالي:-

1) مبلغ (66627929) ريال قيمة المواد التي تم تركيبها في إطار عمل المشروع خلال عام 2003م غير أن تقرير المؤسسة يفيد إن كلفة الأعمال هذه عبارة عن مواد تم سحبها من أعوام سابقة.
2) مبلغ (18.638.071) ريال قيمة أجور التنفيذ خلال العام منها مبلغ (8000000) ريال من اعتمادات عام 2003م والمتبقي عبارة عن رصيد من عام 2002م وتشكل مبالغ مسحوبة كعهدة من إدارة المؤسسة بالساحل. 

6) كهرباء سقطرى:


يعد مشروع كهرباء سقطرى من المشروعات الجاري تنفيذها منذ عام 1999م بلغ المعتمد له لعام 2003م (7000000) ريال في حين لم يتجاوز حجم الإنفاق الفعلي (1597080ريال) ومن أبرز مكونات المشروع الآتي:-

1) مبنيان للتوليد في مديريتي حديبو وقلنسية مع ملحقاتها.

2) إنشاء شبكة ضغط عالي 11 ك.ف.
3) إنشاء شبكة ضغط منخفض 415فولت.
4) مبنى الإدارة بحديبو+ ربط قرى جديدة وعدد (6) قرى.
5) التوصيلات المنزلية لعدد (2000) منزل.


بلغت نسبة الإنجاز المادي منذ بدء المشروع 64% بينما بلغت نسبة التنفيذ المالي (49.2%).

يواجه المشروع بعض المعوقات منها:-

· ضآلة الاعتمادات التي تخصص للمشروع بالنظر إلى حجم تكاليف الأعمال المطلوب استكمالها.

· عدم توفير الأعمدة المطلوبة والمخصص للمشروع منذ عام 2001م.
7) كهرباء قرى العيــون:


بلغ المخصص المعتمدة للمشروع لعام 2003م (10000000 ريال) في حين بلغ إجمالي المبالغ المنفقة في حدود (24.120.899 ريال) أي بنسبة تنفيذ مالي ( 241%) ولم يوضح التقرير مبررات الزيادة في الإنفاق مقارنة بالمخصص علاوة على ذلك فأن نسبة التنفيذ المادي لأعمال الجهد العالي 11ك.ف المنجزة بلغت 74.9% في حين بلغت نسبة التنفيذ المادي لأعمال الجهد المنخفض 88.9%. ويمكن من خلال الجدول التالي بيان الأعمال المادية المنفذة خلال 2003م كالتالي:-

أولاً: الجهـد العالـي 11ك.ف:
	م
	بيان الأعمــال
	الوحدة
	كمية الأعمال المنجزة
	نسبة التنفيذ %
	ملاحظـــات

	1
	نقل وتركيب أعمدة خشبية بطول 11متر مع الزوايا والمساعدات شاملاً الحفر والدك والردم
	عمود
	161
	82.5
	منها (6) أعمدة كوحدات شد (تيكة)

	2
	نقل وتركيب وحدات الشد للأعمدة الخشبية وإجراء كافة التوصيلات اللازمة لمكوناتها شاملاً الحفر والردم  
	وحدة
	24
	80
	

	3
	نقل وتركيب أسلاك الخطوط الهوائية 11ك.ف وإجراء التوصيلات اللازمة بموجب المواصفات والمقاييس الفنية فقطع الأسلاك (100مم2 ألمونيوم AAAc)  
	كم
	32.4
	62.3
	


نسبة الإنجاز المادي شبكة الضغط العالي 74.9%.

ثانياً: الجهد المنخفض 415 فولت:
	م
	بيان الأعمــال
	الوحدة
	كمية الأعمال المنجزة
	نسبة التنفيذ %
	ملاحظـــات

	1
	نقل وتركيب أعمدة خشبية بطول 9متر مع العوازل والمواد اللازمة شاملاً الحفر والدك والردم 
	عمود
	30
	100
	عدد أثنين أعمدة كوحدات شد (تيكه)

	2
	نقل وتركيب وحدات الشد للأعمدة الخشبية وإجراء كافة التوصيلات اللازمة لمكوناتها شاملاً الحفر والردم 
	وحدة
	10
	76.9
	-

	3
	نقل وتركيب أسلاك الخطوط الهوائية 415 وإجراء التوصيلات اللازمة بموجب المواصفات والمقاييس الفنية. مقطع الأسلاك 32مم2 نحاس
	متر
	540
	90
	-


إجمالي المنجز في شبكة الضغط المنخفض (88.9%).
(8) كهرباء قرى ثوبان، صويبر، تويثنات، حلفون يضغط المعيمله:

تشمل أهم مكونات المشروع في الآتي:-
شبكة ص.ع 11ك.ف بطول 26كم.

· شبكة ص.ع بطول 25/8كم.
· تركيب 6 محطات فرعية مع ملحقاتها.
· خطوط تغذية المستهلك بطول 14كم.
· تركيب عدادات مستهلكين وملحقاتها لحوالي (386) مستهلك.

بلغ المعتمد للعام 2003م (30.000.000ريال) فيما بلغ إجمالي المتفق فعلياً (47.430.000) ريال أي بنسبة تنفيذ مالي ( 158.1 %) ولم يوضح التقرير أسباب الزيادة في الإنفاق.


أما عن طبيعة أهم الأعمال المادية المنفذة للمشروع خلال تلك الفترة يمكن توضيحها كالتالي:-

أولاً: الأعمال الفنية والمدنية للجهد المنخفض 415 فولت:

	م
	بيان الأعمــال
	الوحدة
	كمية الأعمال المنجزة

	1
	نقل وتركيب أعمدة خشبية بطول 9 متر شاملاً أعمال الحفر والمقاييس الفنية.
	عمود
	133

	2
	نقل وتركيب وحدات الشد للأعمدة الخشبية
	وحدة
	69

	3
	نقل وتركيب أسلاك الخطوط الهوائية 415 فولت مقطع الأسلاك (50مم2 كأس) 
	كم
	13.6

	4
	مقطع الأسلاك (32مم2 كأس)
	كم
	9.2


ثانياً: الأعمال الفنية والمدنية للجهد العالي 11ك.ف:
	م
	بيان الأعمــال
	الوحدة
	كمية الأعمال المنجزة

	1
	نقل وتركيب أعمدة خشبية بطول 11 متر أعمال بحسب المواصفات.
	عمــود
	211

	2
	نقل وتركيب وحدات الشد للأعمدة الخشبية وإجراء التوصيلات اللازمة
	وحدة
	56

	3
	نقل وتركيب محولات التوزيع 3فيز جهد 11/415 د.ك.ف.

وفيوزات الضغط المنخفض 500فولت.
	محول 50ك.ف.أ

100
	5

	4
	نقل وتركيب أسلاك الخطوط الهوائية 11ك.ف وإجراء التوصيلات اللازمة
	كيلو متر
	57.5


أبرز الصعوبات التي يواجهها المشروع:
1) عدم أستلام المبالغ المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2003م بالرغم من ضآلتها علماً بأن المقاول قد قام بتنفيذ مانسبته 90% ولم يستلم مستحقاته كاملاً وقد يؤثر على بقية الأعمال الغير منفذة.

2) ضآلة الاعتمادات للمشروع ويتطلب تعليتها خاصة في بند البناء والتشييد.
3) لعدم تحويل مخصصات المشروع لم يتمكن المهندسين المشرفين من استلام مستحقاتهم.
4) إعتراض بعض المواطنين عند تنفيذ خطوط الشبكة الهوائية بحجة أن الخطوط تمر بأراضيهم، بالرغم من إلتزام الجهات المسئولة عن الأراضي بمحضر كتابي بأن هذه الخطوط لاتمر بأي أراضي مصروفة للمواطنين.
9) كهرباء ميناء بروم:


بلغ إجمالي المعتمد للمشروع (20000000 ريال) وعلى صعيد التنفيذ لم  يبدأ العمل به حتى الآن وتفيد البيانات إلى أن المؤسسة أعلنت مناقصة لتوريد مواد الشبكة للضغط العالي 33ك.ف+ شبكة التوزيع 11ك.ف بكلفة إجمالية تبلغ (92000000ريال) ويتوقع أن يتم المصادقة عليها خلال العام الجاري 2004م وستتم أعمال التوريدات لتلك المواد.
مشروعات كهرباء الريف:


بلغ إجمالي المعتمد لمشروعات كهرباء  الريف في مديريات محافظة حضرموت (عشرة مشاريع) باستثمارات بلغت (108.800.000 ريال) في حين لم يوضح تقرير المؤسسة العامة للكهرباء بالساحل (الجهة المشرفة) عن أي مبالغ أنفقت فعلياً سوى لمشروع واحد فقط (كهرباء وادي العين) حيث بلغ الإنفاق الفعلي (17000000 ريال) ويرجع السبب في ذلك لعدم تحويل مخصصات تلك المشروعات إلى المحافظة وظلت مركزية من حيث الإنفاق على الرغم من التنفيذ الذي أوضحه التقرير في بعض تلك المشروعات.

جدول رقم ( 4 )

يوضح عدد المشروعات المعتمدة لمحافظة حضرموت في مجال كهرباء الريف والمخصصات لعام 2003م

بالألف ريال

	م
	اسم المشروع
	التكلفة التقديرية

للمشروع
	اعتمادات عام 2003م
	الأنفاق الفعلي
	نسبة

التنفيذ %

	1
	كهرباء يون /حجر
	83600
	10000
	-
	-

	2
	كهرباء ثمــود
	55950
	7200
	-
	-

	3
	كهرباء يبعث
	76000
	10000
	-
	-

	4
	كهرباء الصـدارة
	85500
	15000
	-
	-

	5
	كهرباء وادي العين
	200000
	20000
	17000
	-

	6
	كهرباء العبر
	46200
	6200
	-
	-

	7
	كهرباء دوعــن
	-
	10400
	-
	-

	8
	كهرباء الريده الشمالية
	226188
	10000
	-
	-

	9
	كهرباء الضليعة والنجيدين
	52700
	10000
	-
	-

	10
	كهرباء الحجيلين وضواحيها
	46698
	10000
	-
	-

	
	الإجمــالي
	
	108800
	17000
	15.6


فيما يلي يمكن أن نعطي صورة سريعة عن أبرز الأعمال التي تم تنفيذها والمشكلات التي تواجهها تلك المشروعات كالتالي:-

(1) كهـــرباء يــون:


تنحصر أبرز مكوناته في الآتي:-

· توريد وتركيب عدد أثنين مولدات كهربائية بقدرة (300 كيلو وات).

· توريد وتركيب مواد المحطة.
· توريد وتركيب مواد شبكة الضغط العالي.
· توريد وتركيب مواد شبكة الضغط المنخفض.
أما عن الأعمال المنفذة خلال العام:-

· تم إنزال مناقصة في 11/3/2003م لتوريد مواد شبكة من جانب الإدارة العامة لكهرباء الريف بالعاصمة صنعاء.


كما تم توفير مولد كهربائي بقدرة (150) ك.ف.أ سابقاً من قبل كهرباء ومياه الريف.

أبرز الصعوبات التي يواجهها المشروع:-

(1) عدم توفير البيانات والمعلومات عن المناقصة التي أنزلت من قبل الإدارة العامة بصنعاء في مارس.

(2) مركزية الإنفاق والأشراف للمشروع ويتطلب تزويد فرع حضرموت (كهرباء الريف) بالبيانات اللازمة عن المشروع ليتمكن من تنفيذ مهامه على الوجه المطلوب.
(2) كهرباء ثمود:


يعد مشروع كهرباء ثمود من المشروعات القائمة ويتطلب إلى توسعة وتحسين للشبكة الحالية.

خلال عام 2003م لم يبدأ العمل فعلياً في إطار المخصص بينما تم إنزال مناقصة واحدة. 

· إنزال مناقصة بتاريخ 14/10/2001م لتوريد مواد شبكة مركزية.

من المشكلات التي يواجهها المشروع:-

· عدم توفير مواد الشبكة كاملة بالرغم من إنزال مناقصة توريد عام 1996م مما أستدعي إلى إنزال مناقصة أخرى عام 2003م.

(3) كهرباء يبعث:


تتمثل أبرز مكونات المشروع كالتالي:-

· بناء مبنى للمحطة.

· عدد أثنين مولدات كهربائية بقدرة (300) ك.ف.أ لكل واحد منهما.
· توريد وتركيب مواد شبكة ضغط عالي ومنخفض.
أما عن الأعمال المنفذة حتى الآن في المشروع:-

· توفير عدد أثنين مولدات كهربائية من قبل المغتربين.

· توفير عدد (10) محولات من قبل المغتربين.
· تم صرف جزء من المواد للشبكة عام 2000م بقيمة إجمالية تقدر بـ (11.646.360 ريال)
من الصعوبات التي يواجهها المشروع:-

1- ضآلة المخصص السنوي للمشروع.

2- عدم توفر مواد الشبكة كاملاً مما أدى إلى توقف سير أعمال التنفيذ في المشروع.
3- عدم توفر البيانات لدى الفرع بالمحافظة لمركزيته في الأنفاق والتنفيذ.
(4) كهرباء الصــدارة:-


أبرز مكونات المشروع:- 

(1) بناء غرفة للتوليد

(2) توريد وتركيب مولد كهربائي
(3) توريد وتركيب مواد المحطة
(4) توريد وتركيب مواد شبكة ضغط عالي
(5) توريد وتركيب مواد شبكة ضغط منخفض

أما من حيث مستوى التنفيذ المادي خلال عام 2003م يفيد تقرير المؤسسة العامة للكهرباء           (كهرباء الريف) عن عدم توفر البيانات الدقيقة بسبب مركزيته في حين تشمل الأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في الآتي:-

(1) توفير مولد كهربائي عام 2000م بقيمة (3000000 ريال).

(2) توفير جزء من مواد الشبكة عام 2000م بقيمة (16641855 ريال).


بالإضافة إلى مساهمة المواطنين والدولة في توفير مولدات كهربائية بطاقة إجمالية تقدر بـ (320 كيلوات) تقريباً.

المشكلات التي تواجـه المشروع:-

(1) عدم توفر المواد الخاصة بالشبكة مما أدى إلى توقف أعمال التنفيذ للمشروع.

(2) مركزية الأشراف والمتابعة والتنفيذ مما يعيق الحصول على بيانات دقيقة عن إجمالي المبالغ التي تنفق للمشروع.
(3) ضآلة المخصصات السنوية للمشروع مما يؤثر على مستويات التنفيذ.
(4) المشروع بحاجة إلى توفير مولد كهربائي بقدره (300ك.ف.أ).
(5) كهرباء وادي العين:-

أبرز مكونات المشروع:-

1- توريد عدد أثنين مولدات كهربائية.

2- توريد وتركيب مواد شبكة ضغط عالي.
3- توريد وتركيب مواد شبكة ضغط منخفض.
خلال عام 2003م تم تنفيذ الآتي:-

· إنزال مناقصة رقم (79/2003م) لتوريد مواد شبكة كهربائية في 14/10/2003م.

· إنزال مناقصة رقم (79/2003م) لتوريد مولدين في 14/10/2003م
· إنزال مناقصة رقم (81/2003م) لتنفيذ الشبكة الكهربائية في 14/10/2003م.

أما عن مستوى التنفيذ الفعلي للمشروع يفيد تقرير الجهة المشرفة المؤسسة العامة للكهرباء (كهرباء الريف) عن صرف قيمة جزء من مواد الشبكة بمبلغ (17.000.000 ريال) ولا تتوفر بقية البيانات لمركزيته.

أبرز المشكــلات:-

        ضآلة الاعتمادات للمشروع مما يتطلب تعليتها ليتم تغطية تكاليف مواد الشبكة وكذا أجور التنفيذ.

(6) كهــرباء العبر:-


       من مكونات المشــروع :-

1- توريد وتركيب مولدات كهربائية.

2- توريد وتركيب مواد شبكة.
أما عن مستوى التنفيذ لاتتوفر البيانات الدقيقة للمشروع بسبب مركزيته وخلال عام 2003م تم تنفيذ الآتي:-

1) تم إنزال مناقصة رقم (77/2003م) من قبل الإدارة العامة لكهرباء الريف بصنعاء وتتمثل في الآتي:-

أ - توريد مولد الشبكة.

ب- توريد أثنين مولدات. وذلك بتاريخ 14/10/2003م.

علماً بأن في عام 1999م تم صرف أثنين مولدات كهربائية من قبل كهرباء ومياه الريف – صنعاء – بقيمة إجمالية (8703292 ريال).

(7) كهربـاء دوعــن:

        لم يشمل تقرير فرع المؤسسة لساحل حضرموت أي بيانات عن مشروع كهرباء دوعن لعدم توفرها.

(8) كهرباء الريده الشمالية:

        مكونات المشروع:-

1) توريد وتركيب شبكة ضغط عالي 11ك.ف.

2) توريد وتركيب شبكة ضغط منخفض.
3) توريد وتركيب محولات رفع وخفض عدد (33) محول (متنوع القدرات).
4) بناء مبنى المحطة + سور المحطة.
5) توريد وتركيب مولد كهربائي عدد (3)


ينفذ المشروع بمساهمة للمرحلة الأولى من قبل شركة كنديان نكسن بتروليم أما من حيث مستوى التنفيذ المادي خلال عام 2003م في إطار المخصص المعتمد للمشروع البالغ (10000000ريال) تم إنزال مناقصة لتوريد مواد شبكة + مناقصة للتنفيذ من قبل قطاع الريف بالمؤسسة صنعاء بتاريخ 14/10/2003م ولم تتوفر بقية البيانات الأخرى بسبب مركزيته في حين يقدر إجمالي نسبة الإنجاز المادي في جانب الشبكة حوالي (77.33%). كما يواجه المشروع مشكلة ضآلة المخصصات من جانب الحكومة ويتطلب تعليتها حتى يتم توفير بقية مواد الشبكة وتكاليف أجور التنفيذ.

(9) كهرباء الضليعة والنجيدين:-


        تتمحور أبرز مكوناته في الآتي:-

· توريد مولد كهربائي بقدرة (350) ك.ف.أ وقد تم توفيره من جانب كهرباء ومياه الريف سابقاً.

· توريد مواد المحطة. 

· توريد وتركيب مواد شبكة الضغط العالي والمنخفض.

على صعيد التنفيذ الفعلي للمشروع لم يبدأ بعد بسبب ضآلة الاعتماد لعام (2003م) والتي تقدر بـ (10.000.000 ريال) علماً بأنه قد تم صرف مواد للمشروع خلال السنوات الماضية وتتمثل في الآتي:-

· صرف مولد كهربائي بقدرة (350 ك.ف.أ بقيمة 6.100.000 ريال)

· صرف جزء من مواد الشبكة عام 99م بقيمة (3.500.000 ريال) من مواد (المساعدات اليابانية).

وبالتالي فأن المشروع يواجه مشكلة تدني المخصص السنوي قياساً إلى حجم متطلبات الأعمال المطلوب تنفيذها فعلياً.

(10) كهرباء الحجيلين وضواحيها:

أهم مكوناتـــه:-

1) توريد مولد كهربائي بقدرة (250) ك.ف.أ وقد تم توفيره من جانب كهرباء ومياه الريف في السابق.

2) توريد وتركيب مواد ضغط منخفض.

وخلال عام 2003م لم تتوفر البيانات عن مستوى التنفيذ لمركزيته وتشير البيانات المتاحة عن إنزال مناقصة لتوريد مواد من جانب الإدارة العامة لكهرباء الريف بصنعاء في مارس 2003م.


علماً بأن المشروع قد تم تنفيذ بعض من مكوناته خلال السنوات الماضية ومنها توفير مولد كهربائي بقدرة (250) ك.ف.أ بقيمة (4.351.646 ريال)، فضلاً عن توفير جزء من مواد الشبكة في إطار المساعدات اليابانية عام 1999م بقيمة (850000 ريال).


ويواجه المشروع كغيره من المشروعات الأخرى ضآلة في المخصص، بالإضافة إلى عدم توفير المعلومات التفصيلية عن المشروع بسبب مركزية الأشراف والتنفيذ.

ثانياً) المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي (ساحل حضرموت):

يقدر إجمالي المشروعات المعتمدة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت في إطار البرنامج الاستثماري لعام 2003م عدد ثمانية مشروعات بلغ حجم المعتمد من الاستثمارات في حدود (1.080.000.000 ريال) أي (مليار وثمانون مليون ريال) يتقاسمه من حيث التمويل كل من المصدر الحكومي (700000000 ريال) والتمويل الخارجي بـ (380000000 ريال).


في حين بلغ حجم المنفق فعلياً خلال تلك الفترة في حدود (618.461.000 ريال) أي بنسبة تنفيذ مالي بلغت (57.3) موزع من حيث مصدر التمويل (560.302.000) من الحكومي و(58159000) من المصدر الخارجي.


فيما يلي يمكن أن نوضح مسميات المشروعات للمؤسسة وإجمالي الاستثمارات المخصصة والمنفذة فعلياً خلال عام (2003م) كالتالي:-

جدول رقم: ( 5 )

(بالألف ريال)

	م
	اسم المشروع
	الكلفة

التقديرية
	المعتمد

لعام

2003م
	إجمالي الإنفاق
حتى تاريخه
	إجمالي الإنفاق

خلال عام

2003م
	نسبة الإنجاز

	
	
	
	
	
	
	مالي %
	مادي%

	1
	تخفيض الفاقد في شبكة مياه المكلا
	2633484
	493000
	1316511
	171791
	34.8
	

	2
	تحسين خدمات المياه والمجاري بالمكلا
	306000
	135000
	
	142156
	105
	

	3
	توفير مصادر مياه لمدينة الشحر
	4459690
	135000
	62558
	23322
	17.2
	

	4
	مياه ومجاري حديبو/ سقطرى
	434400
	52000
	69544
	53844
	103.5
	

	5
	مياه ومجاري قلنسية /سقطرى
	382960
	23000
	61270
	20410
	88.7
	

	6
	مياه ومجاري الديس الشرقية/قصيعر
	2176000
	75000
	7279
	72079
	96
	

	7
	معالجة أضرار السيول
	172800
	129000
	106620
	106620
	83
	

	8
	مياه ميفع حجـر
	200000
	38000
	28239
	28239
	74
	

	
	الإجمـــالي
	-
	1080000
	-
	618461
	57.3
	



وبغرض توضيح إجمالي الأعمال المادية المنفذة خلال عام 2003م لمشروعات المؤسسة يمكن أن نوردها بإيجاز كالتالي:-

1) تخفيض الفاقد في شبكة مياه المكلا:

وقد تمحورت أبرز الأعمال المنفذة في الآتي:-

1) توريد أنابيب مختلفة الأحجام ذات نوعية جيدة لأحياء الصيادين والشهيد ويتوقع الإعلان عن تنفيذ الأعمال المدنية خلال شهر فبراير 2004م لاستبدال شبكة المجاري في تلك الأحياء.

2) تنفيذ شبكة حي السلام وما تبقى من أحياء العمال (الغار الأحمر وباعبود) بشكل عام وتم الاستلام الابتدائي من المقاول في شهر يناير 2004م3.

5) بناء خزان في غيل باوزير سعة 1200م2 بنسبة إنجاز مادي 80%.

2) تحسين خدمات المياه والمجاري بالمكلا:-



وتتمثل الأعمال المنفذة في الآتـــي:-

1) توريد مضخات ومعدات مجاري لتجديد إحلال محطات الضخ والمجاري في أحياء المكلا.

2) تنفيذ خطوط مجاري بأحجام مختلفة في حي أكتوبر وكذا إعادة تأهيل شبكة المجاري في مناطق مختلفة بحي أكتوبر و40شقة.
3) بناء ورشة ومستودعات في الحرشيات وبناء ظلة للأنابيب في مستودعات السدد.
4) توريد أنابيب دكتايل لاستبدال الأنابيب الاسبستو في الوديان لضمان عدم جرفها من السيول.
5) توريد أثاث ومواد قرطاسية للمشاريع.
6) بناء خزان في فوه لتموين المناطق المرتفعة.
3) توفير مصادر مياه لمدينة الشحــر:-

        وتتركز أهم الأعمال المستهدفة والمنفذة كالتالي:-

	م
	الأعمال المستهدفة
	م
	الأعمال المنفــذة
	نسبة التنفيذ

المادي%

	1
	مولد كهربائي + شراء مضخات
	1
	توريد عدد 2 مضخات كهربائية
	70

	2
	وحدات الصيانة
	2
	وحدات الصيانة
	100

	3
	توريد أجهزة مسح
	3
	توريد أجهزة مسح
	100

	4
	حفر 4 آبار إرتوازية
	4
	حفر 4 آبار إرتوازية
	50


4) مياه ومجاري حديبو/ سقطرى:-

          وتتمثل أهم الأعمال في الآتــي:-
· أجهز كمبيوتر بنسبة تنفيذ مادي
100%.
· توريدات معدات صيانة  
 100%.
· بناء إدارة حديبو                       80%.
· بناء خـزان                           80%
· حفر 4 آبار                            70%.
· تنفيذ الشبكة الرئيسية والفرعية 
50%
5) مياه ومجاري قلنسية/ سقطرى:-

وتتركز الأعمـال المنفـذة في الآتــي:-

· أجهز كمبيوتر    بنسبة تنفيذ مادي
 100%.
· توريدات ومعدات صيانة           
 100%.
· بناء إدارة قلنسية                
 100%.
· بناء خـزان                           100%
· حفر بئر ارتوازية                      40%.
· تنفيذ الشبكة الرئيسية والفرعية   
 40%
6) مياه ومجاري الديس الشرقية – قصيعر:

بدأ المشروع منذ عام 2003م ليستهدف تطوير قطاع المياه والصرف الصحي في كل من الديس الشرقية، الريده ، قصيعر ويمكن أن نبرز أهم الأعمال المنفذة مادياً خلال العام في إطار مخصص ومكونات المشروع كالتالي:-

· توريد وتركيب محطة الرفع بالريده الشرقية


100%
· توريد وتركيب محطة الضخ من الحقل إلى الخزان

-
· توريد ومعدات الصيانة



-
· توريد وتركيب مولدات كهربائية



-
· بناء إدارة بالريده الشرقية



60%
· بناء خزان بالريده الشرقية



80%
· توصيل التيار الكهربائي إلى آبار الريده الشرقية

100%
· تركيب شبكات مياه قصيعر



70%
· بناء إدارة بالديس الشرقية



-
7) معالجة أضرار السيول:-

أعتمد هذا المشروع ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2003م على أثر هطول الأمطار في أبريل عام 2002م والتي تضررت على أثرها شبكات المياه في الأودية وحقول الآبار وشبكات المجاري في بعض الأحياء لمناطق الساحل ويمكن فيما يلي توضيح أهم الأعمال التي تم تنفيذها كالتالي:-

                         


 نسبة التنفيذ المادي

- توريد ومعدات الصيانة                      



 100%

- توريد وتركيب مولدات كهربائية                           

100%

- حماية خط التموين الرئيسي بوادي شحير + تحاميم+ النقعة

100%

- حماية خط الغويزي الرئيسي والمعاوص + تركيب خط جول مسحه
80 %

- حماية خزان الشفيع




100%


- تركيب خط تموين مياه بوادي حله




80 %

- تركيب خط رئيسي بفوه




100%

- صيانة مستودعات ومكاتب مبنى غيل باوزير



60 %

8) مياه ميفـع حجــر:-

يشمل أبرز مكونات هذا المشروع في الآتي:-
                                نسبة التنفيذ

- توريد مضخة غاطسه ومولد كهربائي


100%.

- حفر بئرين إرتوازية


100%.

- حفر وتركيب شبكة مياه


20 %

ثالثاً) الهيئة العامة لمياه الريف:

بلغ إجمالي المعتمد لمشاريع المياه الريفية بمحافظة حضرموت خلال عام 2003م إجمالاً              (2.216.000.000 ريال) اثنان مليار ومائتان وستة عشره مليون ريال) في حين ظل الصرف من تلك الاعتمادات مركزية دون أن يتم تحويل  أي منها إلى المحافظة ويفيد تقرير الهيئة إلى أن إجمالي المبالغ التي أنفقت للمشاريع قيد التنفيذ والبالغة في حدود (15) مشروع مياه ريفي حوالي (176.279.144 ريال) علاوة على ذلك فقد تم توريد مضخات من الهيئة (صنعاء) خلال تلك الفترة لمناطق ريفية مختلفة بلغت كلفتها حوالي (83.866.268 ريال).


وبالتالي فإن إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها خلال عام 2003م لصالح المشروعات الريفية بالمحافظة تقدر بـ (260145472) ريال أي بنسبة تنفيذ مالي بلغت (11.7%) مقارنة بالمخصصات إذا ماتم احتساب تبك المبالغ خصماً من مخصصات المياه الريفية المعتمدة للمحافظة خلال تلك الفترة . ويمكن من خلال الجداول التالية توضيح إجمالي الأعمال التي تم تنفيذها خلال عام 2003م. موزعة بحسب المناطق والكلفة التقديرية لها ويتضح ذلك من خلال الجدولين رقم (7،6)

	
	
	جدول رقم (6)
	
	

	المضخات التي تم توريدها من الهيئة العامة لمياه الريف ( صنعاء) خلال عام 2003م

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	م
	اسم المشروع
	المديرية
	نوع الضخة
	تكلفة المضخة
	الحالة
	 ملاحظات

	1
	طمحه
	الشحر
	عمودية
	4000000
	جديدة
	 

	2
	معيان المساجده
	الشحر
	عمودية
	2000000
	أستبدالية
	 

	3
	شزوه
	الديس الشرقية
	غاطس كهربائي
	6500000
	استبدالية
	 

	4
	نمور بن هلال
	الديس الشرقية
	عمودية
	3000000
	جديدة
	لم تركب بعد

	5
	الضليعة
	الضليعة
	أفقية +غاطس
	11878000
	جديدة
	أعادة ضخ + غاطس 
كهربائي

	6
	عتود
	الضليعة
	عمودية
	2000000
	جديدة
	 

	7
	قاع آل عوض 
	غيل بن يمين
	غاطس كهربائي
	15598000
	استبدالية
	عدد 2 مضخات
 كهربائية

	8
	ترمل
	عمد
	غاطس
	 
	 
	 


قطاع الزراعة
ضمن مشاريع البرنامج الاستثماري لعام 2003م أدرج لقطاع الزراعة بمديريات ساحل حضرموت خمسة مشاريع, منها مشروع محلي هو بناء سدود وحواجز مائية بالمديريات وأربعة مشاريع مركزية هي مشروع تطوير وادي حجر الزراعي (دراسة لمرحلة جديدة), تبطين قنوات المعايين بغيل باوزير, أنشاء سد فم الصيق بالديس الشرقية, ومشروع التنمية الريفية بالمحافظات الجنوبية (مشترك). وقد بلغت أجمالي الاستثمارات المخصصة لهذه المشاريع لعام 2003م 112151000ريال (مائة وأثنا عشر مليون ومائة وواحد وخمسون ألف ريال) منها 29951000ريال (تسعة وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ريال) بتمويل محلي ضمن مخصصات صندوق دعم الإنتاج الزراعي والسمكي لمديريات ساحل حضرموت لتنفيذ مشروع بناء سدود وحواجز مائية و 82190000ريال (اثنان وثمانون مليون ومائة وتسعون ألف ريال) مخصصات المشاريع المركزية تتوزع على مصدر التمويل الخارجي 41434000ريال (واحد وأربعون مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال) كهبة مقدمة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التنمية الريفية في وادي حجر ومديريات ساحل حضرموت, والمصدر الحكومي 35498000ريال (خمسة وثلاثون مليون وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال) إضافة إلى مساهمة المواطنين في مشروع تبطين قنوات المعايين باستثمارات تبلغ 5258000ريال (خمسة ملايين ومائتان وثانية وخمسون ألف ريال).

       وفيما يتعلق بمستوى الإنجاز المالي لهذه المشاريع فقد بلغت أجمالي الاستثمارات الفعلية خلال عام 2003م 51464000ريال (واحد وخمسون مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف ريال) بنسبة أنجاز بلغت 52.8%من أجمالي الاستثمارات المخصصة, منها 26324000ريال (ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ريال) من التمويل المحلي, 21775000ريال (واحد وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال من التمويل الحكومي و3365000 ريال (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال) بتمويل من المواطنين وبنسب تبلغ 87.8%, 61%, 64%  من أجمالي الاستثمارات المخصصة من هذه المصادر على التوالي.

مستوى التنفيذ:
أولا المشاريع المحلية:
مشروع بناء سدود وحواجز مائية:
          بلغت أجمالي الاستثمارات المخصصة للمشروع لعام 2003م لمحافظة حضرموت 29961000ريال (تسعة وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وستون ألف ريال) بتمويل من صندوق دعم الإنتاج الزراعي والسمكي منها 15197000ريال (خمسة عشر مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف ريال لمديريات ساحل حضرموت. وقد جاء هذا المخصص موزعا على مستوى كل مديرية الأمر الذي أدي إلى عدم تنفيذه في معظم المديريات, حيث لم ينفذ المشروع سوى في أربع مديريات فقط وهي بروم/ ميفع, أرياف المكلا, رخية وتريم. وفيما يلي يمكن توضيح مستوى التنفيذ لهذه المشاريع على النحو التالي:
أ) مشروع أنشاء سوم ترابي مع الحماية بالجابيون في بروم/ ميفع:
        يهدف المشروع ألي الحفاظ علي مياه السيول والاستفادة منها في الري إضافة إلى التوسع في زراعة مساحات زراعية جديدة. تبلغ كلفة المشروع (9556000) ريال, وقد أستكمل العمل به, حيث تمثلت الأعمال المنفذة في الآتي:
     • تنفيذ أعمال الحفريات لتحويل مياه السيول إلى المجرى الرئيسي.

     • عمل صناديق جابيون لحجز الماء.

     • عمل متاريس لحماية صناديق الجابيون وسوم ترابي لتحويل مجرى الماء.

     • تصفية الأشجار وإزالة الأتربة والأحجار التي تعيق جريان الماء.

ب) الأعمال الإنشائية لمعيان الغيظة السفلى والعليا بمنطقة بور بأرياف المكلا:
        يهدف المشروع إلى زيادة منسوب المياه بمعيان الغيظة السفلى والعليا وحسن تصريفها وحفظها لضمان استمرار ري الأراضي الزراعية بالمنطقة. تبلغ كلفة المشروع (4478000) ريال. أستكمل العمل بالمشروع وتمثلت أهم الأعمال المنفذة به في بناء جدار حجري للقنوات والجوابي, صب أرضية القناة, تركيب أنابيب بلاستيكية بطول 400 متر تقريبا لتوصيل المياه إلى الغيظة السفلى وضمان عدم تسرب المياه. وقد تم تنفيذ المشروع بأشراف مكتب وزارة الزراعة والري بالمحافظة.

ج) الحاجز المائي بمنطقة لنف بمديرية رخية:
       تبلغ كلفة المشروع 6585000 ريال. استكملت كافة أعمال المشروع, حيث تمثلت أهم الأعمال المنفذة في أعمال الحفريات والبناء بالأحجار والأسمنت إضافة إلى بناء صناديق الجابيون. تم تنفيذ المشروع بأشراف مشروع تطوير وادي حضرموت الزراعي. تتلخص أهداف المشروع في حماية التربة من الانجراف وكذلك حماية النخيل إضافة إلى توفير المياه للأراضي الزراعية.

د) الحاجز المائي في منطقة القوز بمديرية تريم:

       يهدف المشروع إلى حماية المساكن والأراضي الزراعية من أضرار السيول . تبلغ كلفة المشروع 5665000 ريال. أستكمل العمل بالمشروع وقد تمثلت أهم الأعمال المنفذة في عمل حاجز مائي من أشباك الجابيون لتحويل مجرى السيول. نفذ المشروع بأشراف مشروع تطوير وادي حضرموت الزراعي.

هـ) أنشاء سد المحنية بأرياف المكلا :
        تبلغ كلفة المشروع (32659000) ريال منها (28000000) ريال تمويل محلي           و(4659000) ريال بتمويل من فاعل خير. بدأت الأعمال التحضيرية بالمشروع في عام 2002م  والتي تمثلت في استكمال أعمال الدراسات والتصاميم للمشروع وتوقيع اتفاقية العمل مع المقاول, كما تم مؤخرا تسليم الموقع للمقاول, إلا أن المشروع لم يشهد أي تنفيذا خلال عام 2003م وذلك بسبب عدم تخصيص أي أعتمادات للمشروع خلا هذا العام.

ثانيا المشاريع المركزية:- 

1) مشروع تطوير وادي حجر الزراعي ( دراسة لمرحلة جديدة ):-
        بلغت الاستثمارات المخصصة للمشروع لعام 2003م (55111000) ريال منها          (41434000) ريال تمويل خارجي و (13677000) ريال تمويل حكومي . وفيما يخص مستوى التنفيذ بالمشروع فقد بلغت أجمالي الاستثمارات الفعلية خلال عام 2003م (7810000) ريال جميعها من التمويل الحكومي بنسبة أنجاز 14% من أجمالي الاستثمارات المخصصة للمشروع وبنسبة 57% من مخصصات التمويل الحكومي. أما التمويل الخارجي فأنه لم يتم الصرف منه. وقد نفذت بالمشروع بعض الأعمال الإنشائية ضمن نشاط وحدة الصيانة بالمشروع, إضافة إلى بعض الأعمال التحضيرية لتنفيذ مشروع أعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمشروع التنمية الريفية . ويمكن تلخيص أهم الأعمال المنفذة في الآتي:

     • استكمال بناء منشآت حماية ضفاف الوادي من الانجراف في كل من مناطق الشطر, الجثوة والحصين.

     • أعداد دراسات لبعض منشآت الري في مناطق وادي حجر.

     • استمرار نشاط وحدة الصيانة بالمشروع حيث تم الاستفادة من آليات المشروع في تنفيذ عدد من المهام والخدمات للمزارعين  إضافة إلى أصلاح ما خربته السيول خلال عام 2003م. كما قدمت وحدة الصيانة خدماتها لمشروع كهرباء مديرية حجر وذلك من خلال استخدام مولدات الكهرباء التابعة للوحدة لإنارة المنطقة وغيرها من الأعمال.

     • تم تنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بالمشروع والمتمثلة في مرحلة المسح الاجتماعي والاقتصادي وذلك خلال الفترة 20/6-7/7/2003م من قبل استشاري محلي, وقد شملت أعمال المسح كافة المناطق التي سوف يشملها مشروع التنمية الريفية ويهدف هذا المسح إلى أعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن منطقة المشروع تساهم في مساعدة الشركة الاستشارية الأجنبية في أعداد دراسة الجدوى للمشروع بشكل جيد ودقيق.

     • تم أعداد وثيقة المهام المرجعية للمشروع وتم إرسالها إلى إدارة الصندوق العربي للموافقة عليها, حيث تحتوى هذه الوثيقة على كافة المعلومات المطلوبة من الشركة الاستشارية وأهداف المشروع وعناصره ومجالات عمله واتفاقية العمل. وقد وافق الصندوق مؤخرا على هذه الوثيقة.

2) مشروع تبطين قنوات المعايين بغيل باوزير :-
       من المشاريع المركزية التي تمول من صندوق دعم الإنتاج الزراعي والسمكي. خصص للمشروع لعام 2003م (27079000) ريال, منها (21820000) ريال من الصندوق و(5258000) ريال بتمويل من المواطنين. بلغت أجمالي الاستثمارات الفعلية للمشروع لعام 2003م (17330000) ريال بنسبة أنجاز بلغت 64%.

3) مشروع سد فم الصيق بالديس الشرقية:-

           من المشاريع المركزية التي تمول من صندوق دعم الإنتاج الزراعي والسمكي. تم توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع مع المقاول بتاريخ 10/3/2003م بكلفة أجمالية (75137809) ريال. تواصل العمل بالمشروع مع نهاية العام بعد تعثر دام لعدة شهور وذلك بسبب نقص في الدراسات الجيوفيزيائية, حيث تم تنفيذ أعمال الحفريات للقواعد والأكتاف من قبل المقاول لعمق يصل لأكثر من 6 متر دون الوصول ألي الطبقة الصلبة. وقد تم حل هذه المشكلة من قبل لجنة فنية من الإدارة العامة للري والمنشآت المائية بعد زيارتها لموقع السد ومعالجة الموضوع.

4) مشروع التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية:  
        من المشاريع المركزية التي تنفذ بشكل مشترك مع محافظات أخرى. ونظرا لأن المشروع مركزي فأنه لا يعرف مستوى التنفيذ به. إلا أنه ومن خلال النزول الميداني الذي تم تنفيذه مؤخرا فأنه يمكن توضيح بعض الأعمال التي نفذها المشروع وذلك على النحو التالي:

        •  بناْْْْء 9 فصول بمدرسة السفال للبنين بميفع.

        • تنفيذ بعض الترميمات بسد باتيس بمديرية بروم / ميفع.

        • استكمال مركز الأمومة والطفولة بالنقعة مع تطوير وترميم الوحدة الصحية بكلفة أجمالية تقدر بستة ملايين ريال.

        • عمل دورة تدريبية للمساعدين الصحيين في الإسعافات الأولية لمدة ستة أشهر على مستوى مديرية غيل باوزير.  
قطا ع الأسماك
تضمن البرنامج الأسثتماري لعام 2003م لقطاع الأسماك بمحافظة حضرموت ستة مشاريع مركزية منها ثلاثة مشاريع لمصنع تعليب الأسماك بالمكلا وهي إنشاء خط الماكريل، أنشاء ورشة العلب الفارغة ودعم تطوير المصنع ومشروعين للمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك وهما العمرة الشاملة لثلاجتي المكلا وقصيعر وتحديث وتطوير ثلاجة المكلا إضافة إلى مشروع مشترك مع محافظات أخرى هو الرقابة والتفتيش البحري.
وقد بلغت إجمالي الاستثمارات المخصصة لعام 2003م للمشاريع الخمسة الأولى  185000000  ريال (مائة وثمانية وخمسون مليون ريال) منها  119000000 ريال             (مائة وتسعة عشر مليون ريال) تمويل حكومي و  66000000  ريال (ستة وستون مليون ريال) تمويل ذاتي. وفيما يتعلق بمستوى الإنجاز المالي لهذه المشاريع فقد بلغت الاستثمارات الفعلية لها لعام 2003م  8450000  ريال ثمانية مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال من التمويل الذاتي بنسبة إنجاز 4.5% من إجمالي الاستثمارات المخصصة وبنسبة 12.8% من مصدر التمويل الذاتي.

أما بالنسبة لمستوى التنفيذ المادي فلم تشهد هذه المشاريع أي تنفيذ خلال العام باستثناء بعض الأعمال التحضيرية لمشاريع مصنع تعليب الأسماك التي تمثلت في استكمال جميع الأعمال المكتبية كإنزال المناقصات الخاصة بهذه المشاريع وإقرارها ورفعها إلى وزارتي الثروة السمكية والمالية ومتابعة إقرارها وتحويل المبلغ المعتمد من وزارة المالية إلى وزارة الثروة السمكية والتي بدورها حولت إلى البنك المركزي بصنعاء لفتح خطاب الاعتماد، كما تم تسليم الموقع الخاص بمشروع دعم وتطوير المصنع للمقاول والذي بدأ العمل بالمشروع مؤخراً. ويعود تدني مستوى التنفيذ للبرنامج الاستثماري لعام 2003م لقطاع الأسماك بسبب مركزية الصرف وعدم تحويل مخصصات هذه المشاريع إلى المحافظة وتأخر إعلان المناقصات الخاصة بها.
قطاع النقل والمواصــلات


أشتمل البرنامج الاستثماري لقطاعي النقل والمواصلات لعام 2003م بمديريات ساحل حضرموت على (9) مشاريع بلغت التوظيفات الاستثمارية المخصصة لهما (917121000) ريال. تسعمائة وسبعة عشر مليون ومائة وواحد وعشرون ألف ريال. (لا يتضمن البيان التوظيفات الاستثمارية لمشاريع الاتصالات كونها تظهر ضمن المشاريع المشتركة لا يعرف نصيب المحافظة منها حيث توزع إلى (4) مشاريع للنقل و(5) مشاريع للمواصلات (البريد فقط) أما من حيث مصدر التمويل فيائي من المصدر الخارجي في المرتبة الأولى ويبلغ  (744875) ألف ريال وبشكل مانسبته 81% يليه مصدر التمويل الحكومي (97000000) ريال ويشكل مانسبته 11% وأخيراً مصدر التمويل الذاتي (75246000) ريال ويشكل مانسبته 8% من إجمالي المخصصات. بينما بلغ إجمالي الأنفاق على مشاريع القطاع (77716000) ريال سبعة وسبعون مليون وسبعمائة وستة عشر ألف ريال. بنسبة تنفيذ 8.4% ويعود السبب في تدني نسبة الإنجاز المالي لعدم الشروع في عدد من المشاريع الهامة وهي بناء رصيف بحري في سقطرى والذي خصص له حوالي 81% من إجمالي المخصصات المعتمدة لعام 2003م كونه مرتبط بتمويل خارجي. وكذا تعثر العمل في مشروعي بريد حي أكتوبر بالمكلا وبريد بويش لعدم الحصول على المواقع الملائمة لها ويتوقع أن ترحل للعام 2004م.


وفيما يلي سوف نعطي صورة عن مستوى الإنجاز لمشاريع القطاع.  

إستكمال منشآت مطار سقطرى:

استكمال العمل بالمشروع بنسبة 100% خلال العام الماضي 2002م حيث تم تنفيذ كافة ملحقات مطار موري بجزيرة سقطرى وهي صالة الركاب، برج المراقبة، مباني المطافئ بتكلفة إجمالية بلغت (250000000) ريال (مئتان وخمسون مليون ريال).

تحسين وتطوير ميناء المكـلا:



من المشاريع الجاري العمل فيها حيث بدأ العمل فيه في عام 2002م حيث تنفذ سنوياً عدد من المكونات ضمن المشروع وخلال هذا العام تم تنفيذ الأعمال الآتيـــة:-

1-  تصفية حوض ميناء خلف وميناء المكلا القديم من الترسبات بنسبة تنفيذ 100%.

2- رصف رصيف الأسماك بالخرسانه وتركيب متاكي بنسبة تنفيذ 100%.

3- استكمال بناء سور ميناء المكلا القديم بنسبة 100%.

4- توريد باص 26 راكب ديزل بنسبة 100%.

5- تركيب شبكة الحاسوب بالميناء بنسبة 100%.

6- ربط شبكة المياه لمنظمومة إطفاء الحرائق بنسبة 100%.

أما فيما يتعلق بالأعمال المتبقية من مكونات هذا العام فهي:- 

1- بناء غرفتين وحمامين لمكاتب الرصيف والذي تم إعداد التصاميم لها وسيتم عرضها للمناقصة خلال العام 2004م.

2- حيث تقدر نسبة الإنجاز المادي للمشروع 55% أما نسبة الإنجاز المالـي 35%.

دراسات مواني بروم +  خلفوت بالمهره:


تم تنفيذ الدراسة الخاصة بإنشاء مواني في بروم + خلفوت بالمهره في 1/5/2003م من قبل المكتب الاستشاري حمزه ومشاركوه بنسبة 100% بكلفة (54290 ألف ريال) أربعة وخمسون مليون ومائتان وتسعون ألف ريال).

بناء رصيف بحري في سقطرى:


وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تقديم مساعدة لإعداد دراسات  الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية ومراجعة وتحديث التصاميم التي أعدت في الفترة الماضية من قبل مكتب استشاري بريطاني حيث تقدر الكلفة للمشروع بـ 20مليون دولار أمريكي ومن ماهو جدير بالإشارة بأن المشروع ظل يرحل من عام لآخر دون البدء في التنفيذ ولم يوضح التقرير أسباب ذلك.

بناء مكتب بريد الشحر:


تم إنجاز العمل بالمشروع في عام 2002م بنسبة 100% حيث تم بناء مكتب حديث للبريد بكلفة إجمالية (12114) ألف ريال إثني عشر مليون ومائة وأربعة عشر ألف ريال وقد تم تشغيله.

بناء مكتب بريد الحامـي:


أنجز العمل بالمشروع في عام 2002م بنسبة 100% حيث تم بناء مكتب حديث للبريد بكلفة إجمالية (10660 ألف ريال). عشره مليون وستمائة وستون ألف ريال وتم تشغيله.

إعادة تأهيل وتحسين بريد المكلا:


بدأ العمل في المشروع في 12 ديسمبر 2002م بموجب الاتفاقية الموقعة بين هيئة البريد والمقاول الجرو بقيمة (14700 ألف ريال) وذلك لإعادة تأهيل وتحسين الصالة البريدية بالمكلا وقد بلغ الإنجاز المادي للمشروع 100%  والإنجاز المالي (90%).


أما بقية المشاريع البريدية فهي بناء مكتب بريد حي أكتوبر + بناء مكتب بريد بويش فقد تعثر العمل فيهما لعدم وجود المواقع لإقامة هذه المشاريع.
مشاريع الاتصالات لعـــام 2003م مديريات ساحل حضرموت

	م
	اسم المشروع
	السعة رقم
	كلفة المشروع ريال
	نسبة التنفيذ المادي %

	1
	سنترال الديس الشرقية
	1536
	186009600
	100

	2
	سنترال الحــامي
	1024
	124006400
	100

	3
	سنترال روكب بويش
	2048
	248012800
	100

	3
	توسعة سنترال الشحر
	1280
	155008000
	100

	5
	سنترال الريــده
	512
	124006400
	100

	6
	سنترال قصيعــر
	512
	124006400
	100

	7
	توسعة سنترال المكـلا
	4096
	496025600
	100

	8
	إنشاء سنترال المكلا الصيني 
	4000
	415200000
	100

	9
	توسعة سنترال شحير
	1024
	124006400
	100

	10
	توسعة سنترال غيل باوزير
	1024
	124006400
	100

	11
	سنترال الهجــرين
	1024
	124006400
	100

	12
	توسعة سنترال سقطرى
	1024
	124006400
	-

	13
	سنترال فوه الصيني
	5600
	130615500
	100

	14
	شبكة آلياف المكلا – سيحوت
	270كم
	...
	100

	15
	شبكة آلياف المكلا – النقبه
	200كم
	...
	100

	16
	محطة بث لاسلكي الريده
	1800
	...
	40

	17
	محطة بث لاسلكي دوعن
	1800
	...
	100

	18
	محطة بث لاسلكي وادي المكلا
	1800
	...
	5

	19
	محطة أرضيــة حجـــر
	...
	...
	40


قطـاع الأشغال  العامـة والطرق


أشتمل البرنامج الاستثماري لمشاريع الأشغال العامة والطرق لعام 2003م لمديريات ساحل حضرموت على (43) مشروعا بلغت التوظيفات الاستثمارية لهما 936164000 ريال  تسعمائة وستة وثلاثون مليون ومائة وأربعة وستون ألف ريال. منها (27) مشروعا للسلطة المحلية بلغت التوظيفات الاستثمارية المخصصة لها (236164000) ريال مائتان وستة وثلاثون مليون ومائة وأربعة وستون ألف ريال و(16) مشروعا للسلطة المركزية بلغت التوظيفات الاستثمارية لها (700000000) ريال (سبعمائة مليون ريال. بالإضافة لمشروعين مشتركين مع محافظات أخرى لايعرف نصيب المحافظة منها في جانب تخطيط المدن +شق وحدات الجوار حيث تمول مشاريع القطاع من مصدر التمويل الحكومي أما فيما يتعلق بمستوى الأنفاق على مشاريع القطاع فقد بلغ 566834000 ريال (خمسمائة وستة وستون مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال. نسبة تنفيذ 61% ويعود السبب في ضعف نسبة التنفيذ المالي لعدم معرفة الصرف على أغلب مشاريع القطاع ومحدودية البيانات عنها.


وفيما يلي سوف نعطي صورة عن مستوى الإنجاز المادي والمالي لمشاريع القطاع حتى نهاية عام 2003م على النحو الآتي:-

أولاً) مشاريع السلطة المحليـة:
1- سفلتـة شوارع مدينة المكـلا:

خصص للمشروع 102821000 ريال (مائة وإثنان مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف ريال وتشير البيانات من الوحدة المحاسبية المركزية بأنه تم إنفاق مبلغ وقدره 99908000 ريال تسعة وتسعون مليون تسعمائة وثمانية ألف ريال. بموجب توجيهات من الأخ/رئيس المجلس المحلي بالمحافظة لصالح المشاريع الآتية:-

1) دراسات شوارع الشحر/الصداع/ الريان.

2) دراسات الطريق القبلية.

3) دراسات شوارع ربوة المنتفعين خلف.

4) دراسات شوارع طريق – فوه/المكلا.

5) تسوير حديقة أمبيخة.

6) مجاري المنطقة الصناعية خلف.

7) سفلتة شوارع إبن سيناء.

2- سفلتة شوارع غيل باوزير:

خصص للمشروع 24950000ريال. أربعة وعشرون مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال. لاتتوفر أي بيانات عن مستوى التنفيذ المادي للمشروع.
3- سفلتـة ورصف شوارع الشحر:


خصص للمشروع 40014000 ريال (أربعون مليون وأربعة عشر ألف ريال. وقد تم الاستفادة من مخصصات هذا المشروع لصالح المشاريع الآتية:-

1) مجاري المنطقة الغربية (المرحلة الأولى) بطول 1152 متر طولي بنسبة 100%.

2) مجاري المنطقة الغربية المرحلة الثانية) بطول 1649 متر طولي 45%.

3) مجاري المنطقة الشرقية بطول 2499 متر طولي بنسبة 90%.

4 - سفلتة ورصف شوارع بروم ميفع:


خصص للمشروع 5874000 ريال (خمسة مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف ريال). حيث تم الاستفادة من هذه المخصصات في صيانة 2.5كيلومتر من طريق وادي المحمدين من منطقة الخربة إلى السفل بنسبة تنفيذ 100%.

5- سفلتة شوارع حجـر:


خصص للمشروع 12102000 ريال (اثنا عشر مليون ومائة وإثنان ألف ريال). حيث تمت صيانة 5.5كيلومتر من شوارع مديرية حجر بنسبة تنفيذ 100%.

6- سفلتة شوارع الديس الشرقية:



خصص للمشروع 8294000 ريال (ثمانية مليون ومائتان وأربعة وتسعون ألف ريال بينما بلغ الإنفاق 7465000ريال (سبعة مليون وأربعمائة وخمسة وستون ألف ريال بنسبة تنفيذ 90% نظير سفلتة بعض شوارع مدينة الديس الشرقية.

7- رصف شوارع دوعـــن:



خصص للمشروع 3317000 ريال ( ثلاثة مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ريال) وقد تم إنجاز الدراسة كما وقعت اتفاقية لتنفيذ أعمال الرصف.

8- سفلتة شوارع الريده وقصيعر:



خصص للمشروع 15127000 ريال (خمسة عشر مليون ومائة وسبعة وعشرون ألف ريال) أنفق منه 15117000ريال (خمسة عشر مليون ومائة وسبعة عشر ألف ريال) نسبة تنفيذ 99.9% مقابل أعمال سفلتة عدد من شوارع مدينة الريدة الشمالية الشرقية.

9- سفلتة شوارع غيل بن يمين:


خصص للمشروع 675000 ريال ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. لم تنفيذ أي أعمال بالمشروع.

10- رصف شوارع الضليعـة:

خصص للمشروع 2723000 ريال (مليونان وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال أنفق المبلغ كاملاً بنسبة 100% حيث تمت صيانة 1.2 كيلومتر من شوارع مديرية الضليعة.
11- رصف وسفلتة شوارع قلنسية وعبدالكوري:


خصص للمشروع 8589000 ريال (ثمانية مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف ريال. أنفق منه 5000000 ريال (خمسة مليون ريال) بنسبة تنفيذ 58% حيث تمت الاستفادة منها في استكمال شق عقبة معلة قلنسية بطول كيلومتر واحد.

12- رصف شوارع يبعث:




خصص للمشروع 3015000 ريال (ثلاثة مليون وخمسة عشر ألف ريال ). أنفق منه 2714000 ريال (مليونان وسبعمائة وأربعة عشر ألف ريال) بنسبة تنفيذ 90% وعلى صعيد الأعمال المنفذة بالمشروع فقد أعدت الدراسة ووقعت اتفاقية العمل.

13- رصف شوارع حديبـو:



خصص للمشروع 516000 ريال (خمسمائة وستة عشر ألف ريال). وعلى صعيد التنفيذ فلم تنفذ أي أعمال تذكر.

14- صيانة شوارع مديريات ساحل حضرموت:


خصص لهذا المشروع لعام 2003م 8147000 ريال ثمانية مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف ريال لتمويل 14مشروعا موزعة على المديريات بتمويل من صندوق صيانة الطرق وعلى صعيد التنفيذ لم تنفذ أي أعمال تذكر لعدم تحويل مخصصات صندوق صيانة الطرق للمحافظة خلال العام 2003م.

ثانياً) مشاريع السلطة المركزية:


ظهرت في البرنامج الاستثماري لعام 2003م بمديريات ساحل حضرموت لقطاع الأشغال العامة والطرق عدد من المشاريع المنفذة بنسبة 100% من الناحية المادية وظلت تعتمد لها مخصصات في الخطة لوجود التزامات مالية عليها يتم تصفيتها مركزيا وهذه المشاريع هي:-


1) شق طريق السعيفة بطول 30كيلومتر أنجز في عام 1998م.


2) طريق غيل باوزير الصداع بطول 6كيلومتر أنجز في عام 1998م.


3) تنفيذ جسر طريق موري حديبو أنجز في عام 2000م.


4) سفلتة شوارع المكلا- الشحر – سيئون أنجز في عام 2002م.

· المشاريع قيـد التنفيـذ:
1- طريق وادي حجر الزراعــي:

يهدف المشروع إلى ربط وادي حجر الزراعي بطريق من الإسفلت بطول 76كيلومتر وعرض 7 أمتار. بدأ العمل في المشروع في يناير 2001م من قبل مؤسسة بن مالك.
أهم الأعمال المنفذة بالمشروع:-

· تنفيذ 52كيلو متر من أعمال الشق والتمهيد.

· تنفيذ 36كيلومتر من الأعمال الإسفلتية.
· بناء عدد من الجسور الأرضية وبعض الأعمال الإنشائية حتى الكيلو 42.
نسبة الإنجاز المالي
 
 43%.

نسبة الإنجاز المادي    
60%

2- طريق المشهد – دوعـــن :-


يهدف المشروع إلى ربط وادي دوعن بوادي حضرموت وكذا بطريق المكلا- سيئون يتكون المشروع من مقطعين:-

· المقطع الأول عذب – رحاب بطول 56كيلومتر.
· بدأ العمل في المشروع في إبريل 93م من قبل مؤسسة بارشيد.

أهم الأعمال المنفذة بالمشـروع:-
· مقطع عذب – رحاب.
· تم سفلتة 35كيلومتر من هذا المقطع.
مقطع حوره /زاهر:

تم سفلتة 32كيلومتر من هذا المقطع. 


النسبة العامة للإنجاز المادي 65%.


نسبة الإنجاز المـالي 42%.



(هذا البيان يعطي الفترة حتى سبتمبر 2003م لعدم استلامنا التقرير من إدارة المشروع رغم المتابعة المستمرة).

3- طريق لدواس/رسب:


يهدف المشروع إلى ربط مناطق العليب/ غيل بن يمين/رسب والقري المجاورة لهما بطريق من الإسفلت بطول 67كيلومتر بدأ العمل في المشروع في عام 2002م من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور.

أهم الأعمال المنفـذة بالمشروع:-

· تنفيذ جميع الأعمال الترابية

100%.
· طبقة الأساس نسبة تنفيذ


13%
· طبقة الإسفلت نسبة تنفيذ


4%.
· الأعمال الإنشائية بنسبة تنفيذ

10%.
حيث تقدر النسبة العامة للإنجاز المادي بـ 35%.

ونسبة الإنجاز المالي بـ 37%.

4- طريق العـكده/ عسـد الجبـل:
العمل متوقف بالمشروع منذ تاريخ 6/10/2000م

5- سفلتة طريق موري/ قلنسية:

يهدف المشروع إلى ربط مديرية حديبو/بمديرية قلنسية بطريق من الإسفلت بطول 65كيلومتر وعرض 10متر.

الأعمال المنفـذة بالمشروع:-

· أعمال الشق والتمهيد 5كيلومتر.

· الأعمال الإسفلتية 37كيلومتر.
· الأعمال الإنشائية تم إنجاز 19جسر أرضي وبناء 20عبارة بمسار الطريق.
تقدر النسبة العامة للإنجاز المادي  40%.

6- سفلتة شوارع الشحر:

من المشاريع الجاري العمل فيها من قبل مؤسسة إبن مالك حيث تم سفلتة (17) كيلومتر من الطرقات الداخلية لمدينة الشحر وتجهيز (23كم) لأعمال الاسفلت بما فيها طريق الصداع/الشحر.

7- سفلتة كورنيش المكلا الجديد وطرقاته:

ينفذ المشروع من قبل مؤسسة بن جريبه والمخزوم للتجارة والمقاولات. يبلغ طول الكورنيش 3.5كيلومتر طول الطرقات 30كيلومتر وهو عبارة عن خط مزدوج بعرض (24) متر حارتين (9) متر لكل حارة وجزيرة وسطية بعرض (6) متر ويرتبط شارع (24) متر من الخط العام القائم من الناحية الشرقية للمعهد التقني.


مستوى الإنجاز المادي للمشروع 
60%.


مستور الإنجاز المالي للمشروع
62%.

8- سفلتة شوارع المكلا:


يهدف المشروع إلى سفلتة عدد من الشوارع الداخلية بمدينة المكلا وربطها بالشوارع الرئيسية المسفلتة لرفع طاقة وسعة الطرق الإسفلتية لعاصمة المحافظة المكلا وقد تم بالفعل سفلتة (30) كيلومتر من الشوارع الداخلية للمدينة.


ويبلغ الإنجاز المادي للمشروع 
100%.


أما الإنجاز المالي فقد بلغ

90%.

9- الخط الدائري قلنسية / سقطرى:
        يبلغ طول الطريق 65كيلومتر وعرض 10متر وتتمثل الأعمال المنفذة والمنجزة فيما يلي:-

· الأعمال الترابية تم تمهيد 12كيلومتر.
· الأعمال الإنشائية تم بناء 9 عبارات (13) قيد التنفيذ.

أما بالنسبة للإنجاز المالي فلا تتوفر أي بيانات عن الإنفاق كما ورد في التقرير المرفوع من جزيرة سقطرى لمركزية التنفيذ للمشروع كما تنفذ لقطاع الأشغال العامة والطرق عدد من المشاريع خارج البرنامج الاستثماري لعام 2003م وهي مشاريع جاري العمل فيها في مختلف مديريات ساحل محافظة حضرموت سيتم توضيحها حسب ماوردتنا من مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق حسب الجدول أدنــاهـ:
	م
	اسم المشروع
	التكلفة
	الإنفاق حتى
31/12/2003م
	نسبة الإنجاز%

	
	
	
	
	مالي
	مادي

	1
	طريق المكلا – المطار
	326696
	289602
	89
	70

	2
	شق وسفلتة بعض شوارع المكلا

(المرحلة الثانية) بطول 20كيلومتر
	300000
	119688
	40
	40

	3
	سفلتة شوارع المتضررين+ ابن سيناء

بطول 20كم
	300000
	42000
	14
	10

	4
	سفلتة طريق دار الضيافة (القصر 

الجمهوري)
	83733
	69792
	78
	-

	5
	صيانة وترميم شوارع المكلا

 بطول 10كم
	120000
	108000
	90
	100

	6
	رصف شوارع المكلا بالاحجار

 96000م2
	288000
	66995
	23
	13

	7
	توسعة المدخل الشرقي لمدينة المكلا بطول 14كيلومتر
	765678
	52996
	7
	10

	8
	سفلتة بعض شوارع حضرموت (الغيل /

حلفون المقد/ثوبان) بطول20كيلومتر
	341596
	26656
	8
	60

	9
	سفلتة 20كيلومتر لمدن شرق ساحل حضرموت(الريده/قصيعر/

غيل باوزير) بطول 20كيلومتر.
	231933
	48370
	21
	20

	10
	سفلتة 20كيلومتر لمدن المنطقة الشرقية،

 الديس الشرقية/الريده وقصيعر/الحامي. بول 20كيلومتر.
	275670
	94636
	34
	35

	11
	طريق الصداع / الشحر
	756373
	50884
	7
	4

	12
	شق وسفلتة مخطط إدارة المحافظة 

(إمبيخة) بطول 7.5 كيلومتر.
	176136
	72000
	41
	61

	13
	سفلتة 8كيلومتر لمدن شرق (الحامي الديس الشرقية/الريدة وقصيعر)
	126641
	21681
	17
	100

	14
	إنارة طريق غيل باوزير الشحر/بعض 

شوارع المكلا بطول 20كيلومتر.
	135116
	128294
	94
	75

	15
	مشروع إنارة طريق القصر الجمهوري وتحسين التقاطعات بطول 8كيلومتر
	98700
	67116
	68
	25

	16
	مشروع إنارة مديريات مدن ساحل 

حضرموت بطول 38كيلومتر
	250000
	170000
	68
	   -

	17
	مشروع بناء كورنيش المحضار خلف

 بطول 1.3كيلومتر
	840000
	-
	 -
	8

	18
	شق وتمهيد طريق رخميت وادي غليوب)

بطول 5كيلومتر
	7200
	7200
	100
	100

	19
	صيانة طرقات عسد الجبل+ بئر المحرم

 بطول 3كم
	11910
	11910
	100
	00

	20
	شق طريق زريت بطول 2كم
	8393
	8393
	100
	100

	21
	شق إجزاء من الطريق الدائري السمر

/الحجده وادي شخاوي 1كم.
	759
	759
	100
	100

	22
	شق طريق طنمه بطول 8كيلومتر
	18216
	18216
	100
	100

	23
	طريق غيظة المنفذة بطول 3.5كيلومتر
	8458
	8458
	100
	100

	24
	صيانة طريق حضاتهم وادي شخاوي

 1.1كيلومتر
	2629
	2629
	100
	100

	الإجمـــالي
	5473837
	1486275
	27
	  -


قطاع الخدمات الاجتماعيـة

بلغت أجمالي الاستثمارات المالية المخططة لقطاع الخدمات الاجتماعية مديريات ساحل حضرموت في البرنامج الاستثماري لعام 2003م بشقيه المركزي والمحلي (اثنان مليار وثمانية مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألف ريال) منها لمشاريع السلطة المحلية (أربعمائة وستة وثمانون مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف ريال) بنسبة 24% إلى أجمالي المخصصات. بينما بلغت المخصصات المالية للسلطة المركزية (مليار وخمسمائة وواحد وعشرون مليون وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف ريال) بنسبة 76% إلى أجمالي المخصصات المعتمدة. وقد استحوذت جامعة حضرموت على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة 49% تلاها فرع التربية والتعليم بنسبة (17%) ثم الصحة والسكان بنسبة 13% بينما تتراوح بقية الفروع بين نسبة 0.3% - 8% وقد اعتمدت تلك الاستثمارات لتغذي حاجة (132) مشروع حسب ماتضمنته وثيقة البرنامج الاستثماري منها (79) مشروع للسلطة المحلية و(53) مشروع للسلطة المركزية وقد جاء فرع التربية والتعليم في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع ب (52) مشروع يليه فرع الصحة والسكان (28) مشروع ثم الشباب والرياضة بـ (15) مشروع. بينما توزعت بقية المشاريع والبالغة (38) مشروع على بقية فروع الخدمات. أما من حيث مستوى التنفيذ المالي والمادي لمشاريع البرنامج الاستثماري لعام 2003م فقد شهدت تحسناً إيجابياً في التنفيذ المالي والمادي. ففي الجانب المالي بلغ أجمالي ماتم أنفاقه خلال عام 2003م (تسعمائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وواحد وتسعون ريال) بنسبة تنفيذ بلغت 47% إلى أجمالي المخصصات المعتمدة. أنفق منها على مشاريع السلطة المحلية (أربعمائة وسبعة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال) بنسبة تنفيذ 92% إلى أجمالي المخصصات المعتمدة لمشاريع السلطة المحلية. بينما بلغ ماتم أنفاقه على مشاريع السلطة المركزية (أربعة وتسعون مليون وأثنان وستون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريال) بنسبة 32% إلى أجمالي المخصصات المعتمدة لمشاريع السلطة المركزية ويلاحظ هنا تدني مستوى الأنفاق ويرجع السبب في ذلك إلى عدم معرفة كل المبالغ المنفقة على مشاريع السلطة المركزية لعدم توفر البيان المالي لبعض المشاريع لمركزيتها. وفي جانب الإنجاز المادي فقد شهد عام 2003م ارتفاع جيد في مستويات التنفيذ ففي مجال الصحة والسكان تم الانتهاء من تنفيذ ستة مشاريع بنسبة 100% وقد استلمت ابتدائيا وأستمر العمل في بقية المشاريع بصورة إيجابية حيث تتراوح نسب الإنجاز مابين 5-75% وفي مجال التربية والتعليم تم الانتهاء من تنفيذ أحدى عشر بنسبة 100% وتم استلام البعض منها ابتدائيا وأستمر العمل في بقية المشاريع وتتراوح نسب الإنجاز فيها مابين 5-85% كما شهدت مشاريع بقية الفروع الخدمية الأخرى ارتقاء جيد في التنفيذ حيث تتراوح نسب الإنجاز في تلك المشاريع مابين 5-70% (الجداول المرفقة توضح نسب الإنجاز المادي والمالي لكل مشروع على حده).
وخلال سير البرنامج الاستثماري لعام 2003م وبالأخص مشروعات السلطة المحلية فقد شهدت العديد من المناقلات بين مخصصات المشاريع بالخفض والإضافة وذلك من أجل مواجهة الالتزامات المالية القائمة على المشروعات التي شهدت ارتقاء في مستويات التنفيذ. وذلك بناءً على توجيهات الأخ/ محافظ محافظة حضرموت رئيس المجلس المحلي والجدول رقم (2) يوضح ذلك. 

      الجدول رقم (2) يوضح المناقلة التي تمت بين مشاريع التربية بناء على توجيهات المحافظ 

	م
	اسم المشروع المنقول منه
	بند
	المبلغ
	م
	اسم المشروع المنقول إليه
	بند
	المبلغ

	1
	مشروع مدرسة المنصوره 12ف+م
	8
	2072284
	1
	مشروع بناء مدرسة المعيمله 6ف+م
	8
	3111754

	2
	مشروع مدرسة عرف 6ف +م
	8
	4623606
	2
	مشروع بناء مدرسة الشرقية 3ف+م
	8
	2254718

	3
	مشروع مدرسة النقعة 6ف+م
	8
	7152939
	3
	مشروع مدرسة الحامي 12ف+م
	8
	8232275

	4
	مشروع مدرسة ثانوية حديبو 6ف+م
	8
	655059
	4
	مشروع حول ترميم مدرسة العلاء 6ف+م
	8
	6718221

	5
	مشروع مدرسة حديبو أساسي 6ف+م
	8
	765065
	5
	مشروع مدرسة خرد 6ف+م
	8
	3173002

	6
	مشروع مدرسة كلبوس 3ف+م
	8
	5233655
	6
	مشروع مدرسة غيل بن يمين 6ف+م
	8
	4409707

	7
	مشروع مدرسة الأنشاءات 12ف
	8
	7442841
	7
	مشروع الجحاو الرزقه 3ف
	8
	2766344

	8
	مشروع مدرسة الغليله 9ف
	8
	1285850
	8
	مشروع مدرسة الحرشيات 6ف+م
	8
	3283737

	9
	مشروع مدرسة قاع آل عوض 3ف
	8
	1937576
	9
	مشروع مدرسة عنق 3ف+م
	8
	2766344

	10
	مشروع مدرسة الجوهــين
	8
	1563293
	10
	مشروع مدرسة المحجر6ف+م
	8
	3098879

	11
	مشروع مدرسة هائل 3ف
	8
	2233655
	11
	مشروع مدرسة بويش 6ف
	8
	4124598

	12
	مشروع مدرسة قلنسية 3ف
	8
	8973756
	
	
	
	0

	13
	مدرسة الديس الشرقية 6ف+م
	8
	10048701
	1
	مدرسة حريضه 12ف +م
	8
	6074952

	14
	مدرسة الريده وقصيعر 6ف+م
	8
	7634124
	2
	مدرسة أروى بن شهاب 24ف+م
	8
	4607873

	
	
	
	
	3
	أستراحة سقطرى
	8
	4000000

	
	
	
	
	4
	مدرسة رباط باعشن 12ف+م
	8
	3000000

	
	الإجمالــــي
	
	61622404
	
	
	
	61622404


جدول رقم (3) يوضح المناقلة التي تمت بين مشروعات الصحة والسكان حسب توجيهات المحافظ

	الرقم
	اسم المشروع المنقول منه
	بند
	المبلغ
	الرقم
	اسم المشروع المنقول إليه
	بند
	المبلغ

	1
	بناء الوحدة الصحية الدهماء
	8
	2900000
	1
	بناء وتشييد الوحدة الصحية مهينم
	8
	1600000

	2
	بناء الوحدة الصحية الواسط 
	8
	3500000
	2
	بناء وتشييد الوحدة الصحية هبروك
	8
	6300000

	
	
	
	
	3
	بناء مستشفى حريضه وملحقاتها
	8
	4000000

	الإجمــالي
	
	6400000
	الإجمــالي
	
	6400000


وفيما يلي نعطي صور موجزة عن مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري لعام 2003م لكل فرع على حده على النحو التالي:-

قطاع التربية والتعليم:

خصص لقطاع التربية والتعليم ساحل حضرموت ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2003م مبلغ (343098000ريال) منها لمشاريع السلطة المحلية (83555000 ريال) بنسبة 53% إلى إجمالي المعتمد و(159543000ريال) لمشاريع السلطة المركزية بنسبة 47% إلى الإجمالي وقد جاءت تلك الاستثمارات لتغذي حاجة (52 مشروع) منها (33) مشروع للسلطة المحلية و(19) مشروع للسلطة المركزية.
أما ماتم أنفاقه من تلك الاستثمارات خلال عام 2003م فقد بلغ (262962526ريال). بنسبة إنجاز بلغت 77% أنفق منها على مشروعات السلطة المحلية (178867828ريال) بنسبة تنفيذ بلغت 97% إلى إجمالي المخصصات المعتمدة للسلطة المحلية و(84094698ريال) بنسبة تنفيذ بلغت 53% إلى إجمالي المخصصات المعتمدة للسلطة المركزية.

وفي جانب الإنجاز المادي فقد شهدت تلك المشاريع ارتقاء جيد في التنفيذ ويمكن إبراز ذلك على النحو التالي:-

1- مشروعات السلطة المحلية

استمر العمل في المشاريع قيد التنفيذ التي عددها ثمانية مشاريع حيث تتراوح نسب التنفيذ بها مابين 30- 85%.

أما بقية المشروعات الواردة في البرنامج الاستثماري وعددها (13) بالإضافة إلى (12) مشروع مدرج بخطة العام القادم وبموجب توجيهات الأخ/ المحافظ فقد تم الإعلان عنها خلال عام 2003م ووقعت عقود التنفيذ مع المقاولين المنفذين وتم تسليم المواقع لهم وصرف قدم مالية بواقع 20% وبدء المقاولين بتنفيذ بعض الأعمال التحضيرية من حفر الأساسات وجلب المواد إلى مواقع المشاريع.

2- مشروعات السلطة المركزيــة
وهي عبارة عن عدد تسعة عشر مشروع أنجز منها أحدى عشر مشروع بنسبة 100% وقد تم استلام معظمها ابتدائيا بينما أستمر العمل في بقية المشروعات ماعدا مشروع تسوير مدرسة سمية بالمكلا حيث توقف العمل به بسبب وجود خلاف حول موقع المشروع بين مكتب التربية وأحد المواطنين. وتتراوح نسب التنفيذ في تلك المشروعات مابين (35- 95%).

والجداول المرفقة توضح نسب الإنجاز المالي والمادي لكل مشروع على حده لمشروعات السلطة المحلية والمركزية.

قطاع الصحة والسكان:

أعتمد لقطاع الصحة والسكان ساحل حضرموت ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2003م عدد (28) مشروع بالإضافة إلى أربعة مشاريع مشتركه مع عدة محافظات لايعرف نصيب المحافظة من مخصصات تلك المشاريع. وقد خصص لمشاريع الصحة والسكان مبلغ (262795000ريال) منها (130295000ريال) لمشاريع السلطة المحلية بنسبة 49% إلى إجمالي المخصصات المعتمدة للقطاع لعدد (22) مشروع. بينما بلغت المخصصات المعتمدة لمشاريع السلطة المركزية (132500000ريال) بنسبة 51% إلى إجمالي مخصصات القطاع لـ (6) مشاريع مركزية.


أما الأنفاق المالي على مشروعات الصحة والسكان خلال عام 2003م فقد بلغ                 (119083870) ريال بنسبة تنفيذ بلغت 45% إلى إجمالي المخصصات المعتمدة للقطاع أنفق منها على مشاريع السلطة المحلية (68036642) ريال بنسبة 52% إلى أجمالي المخصصات المعتمدة للسلطة المحلية حيث بلغ الإنفاق على مشروعات السلطة المركزية (51047228) ريال بنسبة 38% إلى إجمالي المخصصات المعتمدة للسلطة المركزية ويلاحظ تدني مستوى الإنفاق على مشروعات السلطة المركزية ويرجع سبب ذلك لعدم معرفة كل ماتم إنفاقه على المشروعات المركزية لصعوبة الحصول على البيان المالي على الرغم من المتابعة المستمرة مع مكتب الصحة والسكان.


أما على صعيد الإنجاز المادي فيمكن توضيحه على النحو التالي:-

1- مشروعات السلطة المحلية

أستمر العمل في مشاريع السلطة المحلية لعام 2003م بوثيرة عالية جداً فقد تم الانتهاء من تنفيذ خمسة وهي المركز الصحي الضليعة، المركز الصحي يبعث، المركز الصحي ميفع والوحدة الصحية هبورك والوحدة الصحية مهينم وقد تم استلامها ابتدائيا ولازال العمل جاري في أربعة مشاريع بشكل جيد (بناء المركز الصحي عمد، بناء مستشفى حريضة، بناء سكن الأطباء حديبو، بناء المركز الصحي قلنسية) حيث تتراوح نسب الإنجاز فيها مابين 20-75%. بينما بقية المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات تنفيذها نهاية العام فقد بدأت الأعمال التحضيرية فيها من حفر الأساسات وجلب بعض المواد إلى مواقع المشاريع.

2- مشروعات السلطـة المركزيــة

وهي عبارة عن ستة مشاريع وخلال عام 2003م أستمر العمل فيها بصورة إيجابية فقد بلغت نسبة الإنجاز في كل من مستشفى الشحر ومستشفى حديبو 70% في كل منهما كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع مستشفى الأمومة والطفولة بالمكلا ومشروع المختبر المركزي بالمكلا وقد بدأت الأعمال التحضيرية لتنفيذ المشروع الأخير كما تم الانتهاء من تنفيذ المركز الصحي حديبو. بينما مشروع مستشفى أبن سيناء فلم تتم أي أعمال تذكر فيه.


والجداول المرفقة توضح نسب الإنجاز المالي والمادي لكل مشروع على حده لمشروعات السلطة المحلية والمركزية.
3- جامعة حضرموت

خصص لجامعة حضرموت ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2003م مبلغ (975923000) ريال وقد جاءت تلك الاستثمارات لتغذي حاجة (11) مشروع جميعها مشاريع جاري تنفيذها من سنوات سابقة ولعل مايميز مشروعات الجامعة لعام 2003م هو بدء الأعمال التنفيذية وبوثيرة عالية في مشروع كلية الهندسة والتكنولوجيا في موقع الجامعة الجديد بمنطقة فلك لتشكل النواة الأولى لمشروعات الجامعة وفقاً للتصاميم الجامعة الحديثة.

وعلى صعيد الإنفاق المالي فقد بلغ إجمالي ماتم إنفاقه خلال عام 2003م                   (323902336 ريال) بنسبة إنجاز بلغت 33% يرجع تدني مستوى التنفيذ في الإنفاق إلى عدم صرف جميع المبالغ المستحقة إلى الجهات المنفذة من قبل وزارة المالية.


وعلى صعيد الإنجاز المادي فقد شهدت بعض المشاريع ارتقاء في مستوى التنفيذ والبعض الأخر لم يبدأ العمل في تنفيذه. فقد تم الانتهاء من مشاريع تصميم الحرم الجامعي، تسوير منشآت الجامعة، تجهيز المعامل ومبنى كلية التربية المهره بنسبة 100% وأستمر العمل في كل مشروع السكن الطلابي وكلية الهندسة والتكنولوجيا لتصل نسبة الإنجاز فيهما إلى (70%)، 43% على التوالي. بينما لم يشهد مشروع كلية العلوم وكلية المجتمع سقطرى أي أعمال خلال عام 2003م ولم يشر تقرير الجامعة لمشروعات تجهيز الكليات القائمة ودعم وتنظيم الجامعة إلى أي أعمال منفذة في هذه المشاريع.

وجدول المرفق يوضح مشروعات الجامعة ومستوى الإنفاق والإنجاز المادي لكل مشروع على حده.
4- الإدارة المحليـــة 

أعتمد للإدارة المحلية ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2003م عدد ثلاثة مشاريع بمخصصات مالية بلغت (158391000 ريال) منها (97223000 ريال) بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة لمشروع صيانة وإنارة دعم وتنظيم مساهمة المجتمع وقد أنفق على المشروع خلال عام 2003م مبلغ (148723000) بنسبة إنجاز بلغت 152% وتظهر زيادة في الإنفاق إلى إضافة مبلغ (51500000 ريال) إلى مخصصات المشروع بموجب مناقلة حسب توجيهات المحافظ وقد أنفق المبلغ مقابل تنفيذ إنارة الشوارع في كل من المكلا والشحر وكذلك مساهمة المحافظة في مشروع مجاري الشحر.

أما المشروعات المركزية وهي عبارة عن بناء مجمع حكومي في قلنسية وسكن المحافظ بالمكلا فلا تتوفر أي بيانات عنها لمركزيتها على الرغم من المتابعة المستمرة مع المختصين في ديوان المحافظة.
5- الشؤون الاجتماعيـة والعمل

خصص  للشئون الاجتماعية والعمل ساحل حضرموت ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2003م مبلغ (13000000 ريال) لمشروعين بتمويل من السلطة المحلية في مدينة المكلا هما دار اليتميات ودار الأحداث لم تنفق أي مبالغ على تلك المشاريع خلال عام 2003م لتمويل تلك مشاريع من قبل فاعلي الخير.

6- التعليم الفني والتدريب المهني
خصص للتعليم الفني والتدريب المهني مبلغ (93853000 ريال) منها (15000000 ريال) لمشروعات السلطة المحلية أنفق منها (14046761 ريال) بنسبة إنجاز بلغت 94%. وقد خصصت تلك المبالغ المحلية لصالح مشروعي بناء السكن الداخلي للمعهد المهني خلف وتسوير المعهد التقني فوه وعلى صعيد الإنجاز المادي فقد بلغت نسبة الإنجاز في المعهد المهني (40% و50%) في المعهد التقني.


أما بقية المبلغ المعتمد والبالغ (78853000 ريال) فهو لمشاريع السلطة المركزية التي يبلغ عددها ثلاثة لايعرف مستوى الإنفاق المالي فيها لمركزيتها وعلى صعيد الإنجاز المادي فقد تم الانتهاء من مشروع تسوير المعاهد المهنية في كل من الريان، خلف المكلا. وبدء العمل في مشروع استكمال المجمع الحكومي المكلا ( المعهد البحري) بحفر الأساسات.

7- الشباب والرياضـة 

أعتمد للشباب والرياضة ساحل حضرموت ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2003م (15) مشروع منها (14) مشروع للسلطة المحلية موزعة على كل المديريات بمخصصات مالية بلغت (18285000ريال) ومع نهاية العام تم وضع جميع المخصصات في سلة واحدة تحت تصرف المجلس المحلي بالمحافظة وتم الإعلان عن مشروع واحد في مديريات الساحل (مشروع بناء منشآت نادي الوحدة بالحامي أما ماتم إنفاقه خلال العام من تلك المخصصات فقد بلغ (9389620) ريال بنسبة إنجاز بلغت 51% أما من ناحية الإنجاز المادي فقد بدء العمل في مشروع بتنفيذ أعمال الحفريات.


أما المشروع الآخر وهو الصالة المغلقة بالمكلا، الذي يتم تمويله مركزياً فقد خصص       له مبلغ (5000000ريال) لايعرف مستوى الإنفاق المالي عليه وفيما يتعلق بالإنجاز المادي فلازال العمل جاري بشكل جيد في مشروع الصالة المغلقة وتقدر نسبة الإنجاز في المشروع في حدود 60%.

8-التخطيط والتعاون الدولي
أعتمد لمكتب التخطيط والتعاون الدولي عدد أربعة مشاريع لكل من المكلا بمخصصات مالية بلغت (14400000ريال) بتمويل من السلطة المحلية أنفق منها خلال العام                     (13462897ريال) بنسبة إنجاز بلغت 93% وفي جانب الإنجاز المادي فقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الميدانية لمشروع مسح خارطة الخدمات الأساسية وإعداد مشروع خطة المحافظة لعام 2004م وتنفيذ بعض الأعمال التحسينية لمبنى مكتب التخطيط في المكلا تشمل أعمال رصف وتشجير.
9-الأعـــلام
خصص لمكتب الأعلام مبلغ (15000000 ريال) بتمويل من السلطة المحلية لصالح مشروع بناء مكتب الأعلام وقد تم إنفاق مبلغ كاملاً خلال العام وتقدر نسبة الإنجاز في المشروع في حدود 90%.

10- مصلحـة الضرائـــب 

خصص لمصلحة الضرائب مبلغ (28000000 ريال) لمشروع بناء مكتب الضرائب أنفق من خلال العام (3893981) نسبة إنجاز بلغت 14% وعلى صعيد الإنجاز المادي فقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع في حدود 60%.

11- معهد العلوم الإدارية

خصص لمعهد العلوم الإدارية مبلغ (5000000 ريال) لمشروع بناء معهد العلوم الإدارية أنفق منه مبلغ (2391900 ريال) بنسبة 48% مقابل تسوير أرضية المعهد وتقدر نسبة الإنجاز في السور في حدود 70%.

12- دار باكثير للطباعة والنشر


أعتمدت لدار باكثير مبلغ (40000000 ريال) لتحديث الدار أنفق منها مبلغ                   (24732000 ريال) بنسبة 62% وعلى صعيد الإنجاز في المشروع فقد تم توقيع اتفاقية لتوريد مكينة طباعة وأجراء بعض الأعمال التحسينية في المبنى وتقدر نسبة الإنجاز في المشروع 50%.
13- مصلحة الجمــارك 

خصص للجمارك مبلغ ( 11000000ريال) لمشروعين  ولاتتوفر أي معلومات أو بيانات عن تلك المشاريع لمركزيتها رغم المتابعة المستمرة مع الفرع بالمحافظة.

14- الداخليــة


أعتمدت في البرنامج الاستثماري لعام 2003م عدد ستة مشاريع لداخلية م/حضرموت تشمل على أقسام للشرطة وإدارة السجون بمخصصات مالية بلغت (24500000ريال) لاتتوفر أي بيانات عن مستوى الإنجاز المادي والمالي لتلك المشروعات لمركزيتها.
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