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       بلغ إجمالي عدد المشروعات المخططة في إطار البرنامج الأستثماري لعام 2004م في مجال الصناعة والطاقة والمعادن والتي تشرف عليها مكاتب مديريات ساحل محافظة حضرموت في حدود (37) مشروع تدخل معظمها في فروع الكهرباء والمياه والصرف الصحي فضلاً عن مياه الريف والنفظ والثروات المعدنية حيث بلغ إجمالي الأستثمارات المخصصة لها حوالي (1.661.600.000) ريال ( مليار وستمائة وواحد وستون مليون وستمائة ألف ريال) بينما بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي لتلك الأستثمارات وفي حدود البيانات المتاحة حوالي (2.725.157.000) ريال ( إثنان مليار وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون ومائة وسبعة وخمسون ألف ريال) بنسبة تنفيذ مالي بلغ (169%), ولتوضيح مستوى الإنفاق الفعلي بحسب الفروع يمكن أن نعكس ذلك من خلال الجدول التالي:-

	الفروع
	عدد المشروعات
	المخصصات المعتمدةلعام 2004
	المخصصات المنفقة فعلياً لعام 2004م
	نسبة التنفيذ %

	
	
	الإجمالي
	حكومي
	خارجي
	ذاتي
	الإجمالي
	حكومي
	خارجي
	ذاتي
	

	الصناعة
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	المؤسسة العامة للكهرباء بالساحل
	7
	272000
	272000
	0
	0
	1762420
	1762420
	0
	0
	64

	كهرباء الريف
	13
	142100
	142100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي
	12
	1050000
	936000
	114000
	0
	920575
	920575
	0
	0
	88

	مياه الريف
	1
	110000
	110000
	0
	0
	28079
	28079
	0
	0
	25.5

	هيئة المساحة الجيلوجية
	2
	6500
	6500
	0
	0
	14083
	14083
	0
	0
	216.6

	شركة النفظ اليمنية
	2
	81000
	0
	0
	81000
	84500
	0
	0
	84500
	304

	إلاجمالي
	37
	1661600
	1466600
	114000
	81000
	2809657
	2725157
	0
	84500
	169


ومن الجدول نستنتج أن مستوى التنفيذ المالي للبرنامج الإستثماري بشكل عام لفروع القطاع قد بلغت (169%) ويرجع ذلك التجاوز لزيادة الإنفاق في بعض مشروعات الكهرباء كتنفيذ مشروع زيادة التوليد في محطة الريان ومشروع إعمار المولدات الألمانية في الشحر ولم يفنذ التقرير المعالجة التي تمت لتغطية الفارق بين المخطط والمنصرف من الإنفاق على الرغم من أن بعض الفروع لم تتوفر لها أي بيانات تتعلق بحجم الإنفاق فيها كمشروعات كهرباء الريف التي تشكل إعتمادات حوالي (34.3%) من إجمالي المخصصات المعتمدة للمؤسسة العامة للكهرباء فضلاً عن الأعتمادات المرصودة لمشاريع مياه الريف حيث لم يعكس لنا التقرير الصادر عن الهيئة العامة لمياه الريف حجم الإنفاق السنوي لعام 2004م إلاّ في حدود (25%) فقط من إجمالي الأعتمادات للهيئة خلال تلك الفترة عام 2004م لكون الإنفاق يجري مركزياً.

وفيما يلي نعطي صورة عن مستوى التنفيذ المالي والمادي لكل فرع على حدة:-
أولاً : المؤسسة العامة للكهرباء:


يقدر حجم الإستثمارات المعتمدة لعام 2004م ضمن إطار المشروعات التي تشرف عليها المؤسسة العامة للكهرباء بساحل محافظة حضرموت حوالي (414100000) ريال (أربعمائة وأربعة عشر مليون ومائة ألف ريال مخصصة لتغذية حوالي (20) مشروع منها في مجال كهرباء الريف (13) مشروع وبمخصص بلغ (142100000) ريال (مائة وإثنان وأربعون مليون ومائة ألف ريال) بينما بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي للمؤسسة إجمالاً (1762420000) ريال (مليار وسبعمائة وإثنان وستون مليون وأربعمائة وعشرون ألف ريال) بنسبة تنفيذ بلغت  (647.9%), ولغرض توضيح مستوى التنفيذ لكل مشروع على حده يمكن أن أستعرضها من خلال الجدول التالي:-                                                            (ألف ريال)
	م
	أسم المشروع
	التكلفة التقديرية للمشروع
	المعتمد لعام 2004م
	المنصرف خلال الأعوام السابقة
	المنصرف خلال عام 2004م
	إجمالي المنصرف
	نسبة التنفيذ

	
	
	
	
	
	
	
	مالي 
	مادي

	1
	أعمار المولدات الألمانية في الشحر (2مولد)
	341000
	140000
	0
	210000
	210000
	0
	100

	2
	زيادة التوليد في محطة الريان
	1397120
	10000
	0
	1350000
	1360000
	0
	100

	3
	إنشاء محطة توليد مركزية في حضرموت وربط منظومتي الوادي والساحل(دراسات)
	0
	50000
	0
	126000
	126000
	0
	0

	4
	كهرباء حضرموت ( المرحلة الأولى)
	1422068
	48000
	700166
	16420
	716586
	0
	65

	5
	كهرباء بروم 33ك.ف
	434398
	7000
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	كهرباء قرى العيون
	44928
	7000
	24008
	0
	24008
	0
	90

	7
	كهرباء ثوبان صويبر وتوثنات
	92000
	10000
	47583
	60000
	107583
	0
	95

	إلاجمالي
	3731514
	272000
	771757
	1762420
	2544177
	647.9
	0


ومن خلال الجدول يتضح بأن جانب الإنفاق الفعلي لمشروعات الكهرباء قد تجاوز حجم المخطط لها من الأستثمارات المعتمدة ضمن البرنامج الأستثماري وقد تركز ذلك في حدود ثلاثة مشاريع ( زيادة التوليد في محطة الريان بإضافة وحده خامسة بقوة (10) ميجاوات لترتفع طاقة المحطة إلى (50) ميجاوات وبكلفة إجمالية للمشروعات (6350000) يورو أي مايعادل (1350000000) ريال (مليار وثلاثمائة وخمسون مليون ريال), إعمار المولدات الألمانية في الشحر, مشروع الدراسات لإنشاء محطة توليد مركزية في حضرموت وربط منظومتي الوادي والساحل, ولم يعرف طريقة تغطية تلك المبالغ لتلك المشروعات الذي تجاوز الصرف لها في إطار البرنامج الأستثماري لعام 2004م إذ تمت المعالجة مركزياً بما في ذلك بقية المشروعات الأخرى. 


ويمكن أن نبين طبيعة الأعمال المادية للمشروعات التي جرى الصرف لها بإيجاز على النحو التالي:-

1) إعمار المولدات الألمانية في الشحر (2 مولد) :-

تم وصول معظم قطع الغيار إلى المحطة بموجب العقد الموقع مع شركة تهامة الوكيل لشركة كتربيلر المصنعة لتلك المولدات حيث تم فتح خطاب الأعتماد بما يوازي (210000000) ريال (مائتان وعشرة مليون ريال) وتسعى المؤسسة الآن للحصول على الموافقة بإستقدام خبير من الشركة ليتم العمل تحت أشرافهم وبأنتهاء العمل سيزداد حجم التوليد في المحطة من (1 إلى 4) ميجاوات للمولدات الألمانية مما سيعزز من وضع التوليد في مديريات الساحل.

2) زيادة التوليد في محطة الريان :-

يشمل أبرز مكونات المشروع تركيب وحدة ديزل بقوة (10) ميجاوات مع ملحقاتها وتشكل هذه الوحدة الخامسة ضمن الوحدات العاملة في محطة التوليد بالريان لتصل طاقة المحطة الآن إلى حوالي (50) ميجاوات وقد تم إنجاز المشروع كاملاً وتم إفتتاحه ضمن احتفالات بلادنا بالعيد الوطني الرابع عشر 22 مايو  2004م وقد بلغت الكلفة الإجمالية للمشروع (1.350000.000) ريال (مليار وثلاثمائة وخمسون مليون ريال).
3) إنشاء محطة توليد مركزية في حضرموت وربط منظومتي الوادي الساحل(دراسات):

تم إنزال مناقصة دراسة لمشروع كهرباء حضرموت (المرحلة الثانية) حيث أرسيت على شركة فتشنر الألمانية من بين عدد خمس شركات عالمية تعمل في هذا المجال بمبلغ (548537) يورو أي مايعادل (126) مليون ريال حيث يهدف المشروع إلى دراسة ربط كهرباء ساحل حضرموت بكهرباء الوادي بخط جهد عالي مزدوج ستحدد مستواه الدراسه لاحقاً ومن المتوقع أن يكون بأحد المستويين (220) كيلوفولت أو (400) كيلوفولت إلى جانب دراسة الربط المستقبلي من محطة مأرب الغازية. كما تهدف الدراسة لتغطية الاحتياجات من الطاقة لفرعي المؤسسة لساحل ووادي المحافظة لحين الربط مع المحطة الغازية في مأرب ومد شبكة خط مزدوج جهد (132) ك.ف إلى الشحر، وكذا مد خطوط جهد (33) ك.ف جديدة إلى كل من الحامي والديس الشرقية والريده الشرقية لمواجهة إحتياجات المناطق من الطاقة بأتجاه الشرق. وقد تم تزويد الشركة بالمعلومات المطلوبة لغرض الدراسة كما أن الشركة باشرت أعمال المسح الميداني وقامت بجمع المعلومات المطلوبة. 
4) كهرباء حضرموت (المرحلة الأولى) (تعزيز شبكة المكلا):-
وتتلخص أهم الأعمال المنفذه لمشروع تعزيز شبكة المكلا في إطار مشروع كهرباء حضرموت (المرحلة الأولى) الآتي:-
	م
	التفاصيــل
	الوحدة
	الإجمالي
	الملاحظات

	1
	تمديد كيبلات أرضية جهد 11ك.ف 3×185مم2 بطول 6كلم لتعزيز شبكة11ك.ف حي أكتوبر
	كيلومتر
	1.9
	محطة المسيلة+ باقبص ومحطة سبف مسلم 

	2
	تمديد كيبلات أرضية جهد منخفض 4×185مم2 و4×70مم2 و1×630مم2 بطول 10 كلم لتعزيز شبكة الجهد المنخفض حي أكتوبر
	كيلومتر
	1.028
	محطة ثانوية بن شهاب ومحطة الفندق ومحطة باسويد

	3
	تمديد كيبلات أرضية جهد 11ك.ف 3×185مم2
	كيلومتر
	0.325
	محطة الشفيع

	4
	تمديد كيبلات أرضية 4×185مم2 و4×70مم2 و1×630مم2 بطول 12كلم لتعزيز شبكة الجهد المنخفض حي العمال
	كيلومتر
	175
	محطة وسط حي العمال+ الكوده

	5
	ربط توصيلات مسقيمة جهد منخفض عدد 7 توصيله
	توصيله
	5
	-

	6
	ربط أطراف كيبلات 11ك.ف 25 طرف
	طرف
	17
	-

	7
	ربط توصيلات تفريعية ومستقيمة جهد مختلف عدد 80 توصيلة
	توصيلة
	45
	محطة وسط حي العمال والكوده القديمة وباسويد ودار المحافظ بإحياء العمال وأكتوبر

	8
	تركيب بكسات حرارية سعة 200 أمير 160 بكس لتشغيل الكبلات المنفذة عامي 2003و2004م من مختلف المحطات الفرعية بإحياء المكلا والعمال وأكتوبر
	بكس
	64
	

	9
	تمديد كيبلات هوائية 3×70+70 مم2 بطول 6كلم لتعزيز شبكة الجهد المنخفض بحي الشهيد + فوه الشعبية
	كيلومتر
	1.54
	

	10
	تركيب لوحة توزيع 1600 أمبير 8 مخارج لتعزيز شبكة الجهد المنخفض لمحطة النقل
	لوحة
	3
	محطة النقل بحي العمال

	11
	تركيب وربط 21 مفتاح زيتي 11ك.ف سعة 630 أمبير و200 أمبير في المحطات الفرعية البولتكنيك وسط حي العمال وشعب البادية والحسيني وأبو صياد وثانوية البنات والكلية 
	مفتاح
	7
	

	12
	تركيب محول سعة 1000ك.ف أ0.415/11ك.ف
	محول
	1
	


5) كهرباء بروم 33ك.ف:-

أعلنت مناقصة للمشروع وأرسيت على شركة تهامة ولحدوث أشكال مع الشركة حول الزيادة التي طرأت على الأسعار تأجل توقيع العقد مع الشركة وفي شهر نوفمبر من نفس العام تم التوصل إلى إتفاق مع الشركة بأعتماد زيادة (20%) من قيمة المناقصة. ويتم حالياً إجراء إصدار الضمان من قبل الشركة شاملاً الزيادة في الأسعار ليتم توقيع العقد ومن ثم سيتم متابعة الحصول على المبالغ المطلوبة الكافية لتنفيذ المشروع ولهذه الغرض لم يتم الإستفادة من المخصص خلال العام. 

    6) كهرباء قرى العيون:-

تتركز حجم الأعمال المادية المنفذه في الآتي:-

1- إقامة شبكة (ض.ع) متكاملة من محطة الريان إلى قرية العيون بطول (17) كيلومتر.

2- تركيب عدد أثنين محولات خفض سعة كل واحد منهما (50) ك.ف.أ.
3- إقامة شبكة ضغط منخفض 415 فولت بطول 3.5 كيلومتر.
4- تقدر نسبة الإنجاز المادي (90%).
7) كهرباء قرى ثوبان صويبر توثينات:-

خلال عام 2004م تم استكمال العمل في المشروع حيث تم الأنتهاء من جميع أعمال المكونات وتبلغ إجمالي كلفة تلك الأعمال المنفذه في حدود (60) مليون ريال. تجدر الأشاره أن المشروع يجري تمديده وتوسيعه ليشمل عدد من المناطق المضافة بحسب توجيهات السلطة المحلية لتشمل كل من جول الغريفه والغدير والقاره.

ثانيا: كهرباء الريف:-


في إطار البرنامج الاستثماري لعام 2004م خصص لمحافظة حضرموت حوالي (ثلاثة عشره مشروع) باعتمادات مالية بلغت (142.100.000) ريال (مائة وإثنان وأربعون مليون ومائة ألف ريال) بتمويل حكومي ولعدم إفادة قطاع كهرباء الريف بالمؤسسة العامة للكهرباء بالساحل بأي بيانات فعلية عن مستوى الإنفاق الفعلي لتلك المشروعات وكذا عن حجم المنفذ مادياً منها بحجة أن تلك المشروعات يجري الأشراف والإنفاق عليها مركزياً وبالتالي تعذر علينا تقييم مستوى المحقق والمنفذ فعلياً من الاعتمادات المرصودة لتلك المشروعات خلال عام 2004م ويمكن توضيحها من خلال الجدول التالي:-
	م
	أسم المشروع
	التكلفة التقديرية للمشروع
	أعتمادات عام 2004م
	الإنفاق للأعوام السابقة
	الإنفاق لعام 2004م
	نسبة التنفيذ

	1
	كهرباء يبعث
	100500
	7000
	24375
	-
	-

	2
	كهرباء الصداره
	120000
	4000
	45663
	-
	-

	3
	كهرباء وادي العين
	180000
	19000
	91806
	-
	-

	4
	كهرباء العبر
	71000
	6500
	1531
	-
	-

	5
	كهرباء دوعن
	90000
	7500
	34481
	-
	-

	6
	كهرباء الريده الشمالية
	107000
	6900
	-
	-
	-

	7
	كهرباء الضليعة والنجدين
	93000
	7000
	9600
	-
	-

	8
	كهرباء الحجلين وضواحيها
	37000
	6900
	-
	-
	-

	9
	كهرباء يون/حجر
	88000
	10400
	-
	-
	-

	10
	كهرباء رخميت وحضاتهم
	77000
	17300
	24835
	-
	-

	11
	كهرباء عسد الفايه
	75000
	8600
	-
	-
	-

	12
	كهرباء وادي حجر
	-
	33300
	-
	-
	-

	13
	كهرباء ثمود
	39000
	7700
	3793
	-
	-


ثالثاً: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي:-


بلغ إجمالي المشاريع المعتمده في إطار البرنامج الاستثماري لعام 2004م للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت عدد (12) مشروع بمخصص بلغ (1050.000.000) ريال (مليار وخمسون مليون ريال) يتقاسمه كل من التمويل الحكومي (936.000.000) ريال تسعمائة وستة وثلاثون مليون ريال) و(114.000.000) ريال (مائة وأربعة عشر مليون ريال) كتمويل خارجي في حين بلغ حجم المنفق فعلياً (920.575.000) ريال (تسعمائة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال)  تركز معظمه من التمويل الحكومي أي بنسبة تنفيذ مالي بلغت (87.6%) كما يوضحه الجدول التالي:-

	م
	اسم المشروع
	الكلفة التقديرية
	اعتمادات عام 2004م
	الإنفاق للأعوام السابقة
	الإنفاق خلال عام 2004م
	نسبة الأنجاز

	
	
	
	
	
	
	مالي%
	مادي%

	1
	تخفيض الفاقد لشبكات مياه المكلا
	2633484
	229000
	1374109
	89276
	40
	70

	2
	تحسين خدمات المياه والمجاري المكلا
	5380000
	208000
	208086
	232202
	111.7
	56

	3
	توفير مصادر مياه لمدينة الشحر
	4459690
	171000
	59264
	123411
	72.1
	67

	4
	مياه ومجاري مدينة حديبو
	694089
	56000
	140770
	60753
	108.4
	75

	5
	مياه ومجاري مدينة قلنسية
	382960
	20000
	61270
	22309
	111.5
	85

	6
	مياه ومجاري الريده الشرقية وقصيعر
	675000
	39000
	39653
	58953
	151.1
	66

	7
	مياه ومجاري الديس الشرقية
	1019000
	113000
	15597
	88917
	79
	78

	8
	مياه ومجاري الحامي
	482000
	35000
	1215341531
	25000
	71.4
	82

	9
	مشروع أضرار السيول
	172800
	36000
	97392
	32483
	90.2
	89

	م
	اسم المشروع
	الكلفة التقديرية
	اعتمادات عام 2004م
	الإنفاق للأعوام السابقة
	الإنفاق خلال عام 2004م
	نسبة الأنجاز

	
	
	
	
	
	
	مالي%
	مادي%

	10
	مياه ميفع /حجر
	400000
	53000
	25654
	79533
	150
	73

	11
	مياه ومجاري المناطق المجاوره لغيل باوزير
	388500
	50000
	0
	97037
	194
	68

	12
	مياه ومجاري بروم
	750000
	40000
	0
	10701
	26.7
	85

	الإجمالي
	17437523
	1050000
	1217363326
	920575
	88
	0



أما من حيث حجم الأعمال المادية المنفذه يمكن إيجازها على النحو التالي:-

(1) تخفيض الفاقد لشبكات مياه المكلا:-

وتتركز أهم الأعمال المادية المنفذه في الآتي:-

- تنفيذ شبكة مياه المكلا (مرحلة ثانية)    20%.

- توريد أنابيب بلاستيك وحديد وتركيباتها  100%.

   (2) تحسين خدمات المياه والمجاري – المكلا:-
- توريد حفارات خنادق ورافعات محموله   100%,

- إعداد تصاميم تفصيلية لمبنى إدارة المؤسسة  100%.

- صيانة وتأهيل بعض خطوط شبكة الصرف الصحي لمدينة المكلا    95%.

- إعادة الضرائب المخصومه على شركة ساد الفرنسية    100%.

- بناء مستودعات لخزن الأنابيب والمعدات      50%.

- توريد أنابيب دكتابل وتركيباتها لخط تموين المياه بوادي فلك   100%.

- تسوير موقع الخزان بالريان.       70%

- توريد أنابيب بلاسيتك وحديد وتركيباتها.    100%.

- تسوير محطة المعالجة للصرف الصحي في أمبيخة     25%.

- توريد أغلفه آبار حقل وادي فلك.    100%.

(3) توفير مصادر مياه لمدينة الشحر:-
- توريد وتركيب عدد أثنين مضخات كهربائية + عدد أثنين مولدات كهربائية فوه 100ك.ف لمحطة آبار المويجه     100%.

- حفر آبار إتوازية لمدينة الشحر     100%.

- توريد وتركيب خط الضخ من آبار المويجه إلى خزان المعيان زغفه    95%

- بناء ثلاث غرف للمضخات وبناء محطة التوليد لتشغيل حقل آبار المويجه وبناء              خزان من الخرسانه المسلحة سعة 400م3   70%.
· بناء مستودع في الشحر.             40%.

· توريد مواد خط المويجه/الدكداك     100%.
· توريد أنابيب إسبستو وتركيباتها     100%.
4) مياه ومجاري مدينة حديبو:-
- بناء مبنى إدارة حديبو /سقطرى         95%

- حفر وتركيب شبكة مياه حديبو          95%

- بناء خزان حديبو                       100%

5) مياه ومجاري قلنسية:-
- تركيب شبكة مياه قلنسية /سقطرى       95%

- بناء الإدارة وسكن الحارس بقلنسية     100%.

6) مياه ومجاري الريده الشرقية وقصيعر:-
- توريد مولد كهربائي بقدره 250ك.ف ومواد إضافية     100%.

- بناء خزان خرساني سعة (400م3) في الريده الشرقية +ترميم خزان المعبر    100%

- توريد وتركيب خط الضخ الرابط بين الحقل والخزان العالي بالريده الشرقية  95%

- بناء إدارة فرع المؤسسة بالريده الشرقية                100%.

- توصيل التيار الكهربائي في لحقل مياه الريده الشرقية  100%

- توريد وتركيب مواد محطة الرفع والتحويل لحقل آبار مياه الريده الشرقية     95%.

- توريد أنابيب بلاستيكية وحديدية لمنطقة قصيعر        100%.

- توريد أنابيب بلاستيكية وحديدية لمنطقة الريده الشرقية  100%.

7) مياه ومجاري الديس الشرقية:-
- بناء إدارة فرع المؤسسة بالديس الشرقية          95%.

- توريد أنابيب أسبستو وتركيباتها                   100%.

- بناء مستودع + بناء محطة توليد كهربائي+ تسوير الموقع لآبار هبورك      25%.

- توريد أنابيب بلاستيكية وحديدية مع التركيبات        100%.

8) مياه ومجاري الحامي:-

وتمثلت الأعمال المادية في:-

- توريد أنابيب أسبستو وتركيباتها               100%.

9) مشروع معالجة أضرار السيول:-
- تركيب خط المياه الرئيسي بفوه               95%.

- توريد وتركيب خط تموين المياه لمنطقة حله المتضررين من جرف السيول     95%.

- إطلاق ضمان الصيانه لحماية خزان الشفيع    100%.

- صيانة مستودعات ومكاتب فرع الغيل          95%.

- بناء ثلاث غرف لآبار الشحر وإصلاح الجزء الشرقي من مبنى الإدارة        100%.

- حماية خط التموين الرئيسي لمدينة المكلا (وادي قيقين).

10) مياه ميفع / حجر:-
- حفر وتركيب شبكة مياه ميفع        100%.

- بناء غرفتين للمضخات وبناء محطة التوليد لتشغيل حقل الآبار وبناء خزان من الخرسانه                                                                      
المسلحة سعة (400م3 )                 30%

- توريد أنابيب بلاستيك وملحقاتها            100%.    

11) مياه ومجاري المناطق المجاوره لغيل باوزير:-
- توريد مواد إعادة تأهيل خط (12هـ) في غيل باوزير       100%.

- حفر وتركيب خط (12هـ) في غيل باوزير                  100%.

- توريد أنابيب وتركيباتها       100%.

12) مياه ومجاري بروم:-
- توريد وتركيب شبكة مياه بروم  100%.

رابعاً: الهيئة العامة لمياه الريف:-


أعتمد لفرع الهيئة العامة لمياه الريف بساحل حضرموت خلال عام 2004م مبلغ وقدره (110000000) ريال (مائة وعشره مليون ريال) ويفيد تقرير الفرع بحجم تكلفة الأعمال المنفذه خلال العام مبلغ وقدره (28079455) ريال (ثمانية وعشرون مليون وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال).


وفي حين أظهر التقريرأن بعض الأعمال المنفذه لبعض المشروعات كمواد تم صرفها من مخازن الفرع ولم يوضح تكاليف تنفيذها كونها تدخل كمواد يجري الأشراف والتوريد وكذا تكاليف التوريد لها مركزياً ويمكن أن نوضح طبيعة الأعمال المنفذه للمشروعات الريفية التي قام الفرع بتنفيذها كالتالي:
	م
	اسم المشروع
	المديرية
	عدد المستفيذين نسمه
	تكاليف الأعمال المنجزه (ريال)
	نوع العمل
	ملاحظات

	
	
	
	
	
	آبار
	خزانات
	أنابيب
	غرف ضخ
	مضخات
	

	1
	السفال (ميفع)
	بروم
	9000
	1341800
	
	
	(
	
	
	مختلف المقاسات

	2
	حضاتهم والمصينعه
	الريده
	2200
	5636478
	
	2
	
	
	
	غير مستكمله

	3
	الديس الشرقية
	الديس الشرقية
	17500
	12117500
	
	
	(
	
	
	مختلف المقاسات

	4
	نمور بني هلال
	الديس الشرقية
	2000
	0
	
	
	
	
	1
	مضخة عمودية

	5
	عتود
	الضليعة
	1500
	0
	
	
	
	
	1
	مضخة عمودية

	6
	زاهر باقيس
	حريضة
	3000
	0
	
	
	
	
	1
	مضخة عمودية

	7
	قاع آل عوض
	غيل بن يمين
	2000
	
	
	
	
	
	1
	مضخة غطاسية +المولد

	8
	تبرعه
	حريضة
	1700
	
	
	
	
	
	1
	مضخة غطاسية +المولد

	9
	حالة باصليب
	عمد
	4500
	
	
	
	
	
	1
	مضخة غطاسية +المولد

	10
	وادي عمد
	عمد
	25000
	
	
	
	
	
	1
	مضخة غطاسية +المولد

	11
	أسفل العين
	غيل باوزير
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	حطب
	الشحر
	1200
	2923800
	
	1
	8/1.5هـ
	1
	
	من مخازن الفرع

	13
	طمحة العليا
	الشحر
	1500
	6059877
	
	1
	(
	1
	
	من دون الضمان15%

	الأجمالي
	
	28079455
	
	4
	
	
	7
	


خامساً: هيئة المساحة الجيولوجية:-


أعتمد لفرع هيئة المساحه بالمحافظة في إطار البرنامج الاستثماري لعام 2004م مشروعان بمخصص بلغ (6500000) ريال (ستة مليون وخمسمائة ألف ريال) وهما بناء متحف ومستودع العينات لفرع الهيئة بالمحافظة (مرحلة ثانية) والآخر تنفيذ الشبكة الكهربائية لإدارة فرع الهيئة. وقد تم تنفيذ المشروعين في إطار المخصص المعتمد حيث بلغت نسبة التنفيذ  (100%).


الجدير ذكره أن فرع الهيئة بالمحافظة نفذت عدد من المشروعات التي تدخل في إطار المشروعات المشتركة للمركز الرئيسي للهيئة والتي يشمل عدد من المحافظات وتتركز في تنفيذ بعض المسوحات التي تشمل عدد من المناطق في المحافظة ويتمثل في تنفيذ المسوحات الجيولوجية فضلاً عن بعض المسوحات التي تدخل في دراسة الصخور الصناعية والإنشائية من خلال أخذ عينات مختلفة لإخضاعها لعمليات التحليل بالإضافة إلى القيام بأعمال الأستكشافات المعدنية التي تدخل في دراسة معدن السلستين.

سادساً: شركة النفط اليمنية:-


بلغ عدد المشروعات التي أدرجت ضمن وثيقة البرنامج الاستثماري 2004م وبتمويل ذاتي من شركة النفط اليمنية بحضرموت مشروعان باعتمادات مخصصة بلغت (81000000) ريال (واحد وثمانون مليون ريال) وهما تنفيذ شبكة أطفاء لمنشآت المكلا بمبلغ (11000000) ريال (أحدى عشرة مليون ريال) حيث بلغ إجمالي المنفق له خلال عام 2004م (84.500.000) ريال (أربعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال) والآخر مشروع بناء مقر جديد لإدارة منشآت خلف بمبلغ معتمد بلغ( 70000000) ريال (سبعون مليون ريال) في حين لم يوضح تقرير الشركة أي بيانات مالية أو مادية له نظراً لمركزيته كما يفيد التقرير، كما تضمن التقرير تنفيذ بعض الأعمال لعدد من المشروعات يتم تمويلها ذاتياً من الشركة لم تحتويها وثيقة البرنامج الاستثماري ويمكن أن نوضحها من خلال الجدول التالي:-
عدد المشروعات الجاري تنفيذها من جانب الشركة الغير مدرجة كمسميات بالبرنامج الاستثماري لعام 2004م

	م
	اسم المشروع
	التكلقة الإجمالية ريال
	مصدر التمويل
	نسبة الإنجاز %

	1
	اعادة بناء محطة الديس الشرقية
	11143790
	ذاتي
	35%

	2
	أعادة بناء محطة الريده الشرقية
	11143790
	ذاتي
	35%

	3
	أعادة بناء محطة قصيعر
	11143790
	ذاتي
	35%

	4
	تطوير محطة سيئون
	4800000
	ذاتي
	40%

	5
	بناء هنجر قطع الغيار بجول مسحه
	5432200
	ذاتي
	1%


قطاع الزراعة


        تضمن البرنامج الأستثماري لعام 2004م لقطاع الزراعة بمديريات ساحل حضرموت ثلاثة مشاريع منها مشروع محلي هو بناء سدود وحواجز مائية ومشروعان مركزيان هما تطوير وادي حجر الزراعي (دراسة لمرحلة جديده) ومشروع التنمية الريفية بالمحافظات الجنوبية. وقد بلغت إجمالي الأستثمارات المخصصة للمشروعين الأوليين (70622000) ريال (سبعون مليون وستمائة وإثنان وعشرون ألف ريال) منها (9822000) ريال بتمويل من صندوق تشجيع الأنتاج الزراعي السمكي، (14000000) ريال (أربعة عشر مليون ريال) تمويل حكومي و(46800000)ريال (ستة وأربعون مليون وثمانمائة ألف ريال) تمويل خارجي أما المشروع الثالث فهو مشروع مشترك مع محافظات أخرى لاتعرف مخصصات المحافظة منه. وفيما يتعلق بالأستثمارات الفعلية لهذه المشاريع خلال عام 2004م فتقدر (32125000) ريال (إثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال) بنسبة إنجاز بلغت 45,5% من إجمالي الأستثمارات المخصصة منها (2712000) ريال (ملونان وسبعمائة وإثني عشر ألف ريال) من مخصصات الصندوق ، (16763000) ريال (ستة عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وستون ألف ريال) من التمويل الحكومي و (12650000) ريال (إثني عشر مليون وستمائة وخمسون ألف ريال) من التمويل الخارجي وبنسب إنجاز مالي بلغت (27.6% ،120% ، 27%) من إجمالي الأستثمارات المخصصة من هذه المصادر على التوالي.
	أسم المشروع
	المخصصات الأستثمارية لعام 2004م
	مصدر التمويل
	الأستثمارات الفعلية لعام 2004م
	نسبة الأنجاز

	بناء سدود وحواجز مائية بمديريات ساحل حضرموت
	9822000
	(محلي) صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي
	2712000
	27.6

	تطوير وادي حجر الزراعي
	60800000

14000000

46800000
	إجمالي

حكومي

خارجي
	29413000

16763000

12650000
	48

120

27

	التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية
	مشروع مركزي (مشترك) لاتعرف مخصصات المحافظة منه

	الأجمالي للبرنامج الأستثماري لقطاع الزراعة
	70622000

9822000

14000000

46800000
	إجمالي

محلي

حكومي

خارجي
	32125000

2712000

16763000

12650000
	45.5

27

120

27


مستوى التنفيـــذ:-

أولاً: المشاريع المحلية:-

مشروع بناء سدود وحواجز مائية:-

بلغت إجمالي الأستثمارات المخصصة للمشروع لعام 2004م لمديريات ساحل حضرموت (9822000) ريال (تسعة مليون وثمانمائة وأثنان وعشرون ألف ريال) هي حصص هذه المديريات من مخصص صندوق تشجيع الأنتاج الزراعي والسمكي ونظراً لضآلة هذا المخصص على مستوى كل مديرية وبهدف الأستفاده من إجمالي المخصص فقد تم إقتراح إستغلاله في تنفيذ كل من مشروع صيانه معيان منطقة كلبوت بأرياف المكلا، مشروعي صيانة معياني صنعاء والصغير بالديس الشرقية ومشروعي صيانة معياني، رغدون وضرو بالريده وقصيعر حيث تم إعداد الدراسات والتصاميم وأستكملت كافة الإجراءات التحضيرية وتم إرساء مناقصات هذه المشاريع، إلا أنه لم تبدأ أي أعمال مادية بها خلال عام 2004م.


وقد بلغت إجمالي الأستثمارات الفعلية بالمشروع (2712000) ريال (أثنان مليون وسبعمائة وإثني عشر ألف ريال) بنسبة إنجاز مالي بلغت 27.6% تم إنفاقها لأسترجاع الضمان النهائي لكل من مشروع إنشاء سوم ترابي في بروم/ميفع، مشروع الأعمال الأنشائية لمعيان الغيضه بمنطقة بور بأرياف المكلا، مشروع الحاجز المائي بمنطقة لنف بمديرية رخية ومشروع الحاجز المائي في منطقة القوز بمديرية تريم والتي تم تنفيذها خلال العام الماضي.


بالأضافة إلى ذلك فقد أستمر العمل خلال عام 2004م في تنفيذ مشروع سد المحنيه بأرياف المكلا، حيث أدرج المشروع ضمن الخطة الأستثمارية لعام 2002م بكلفة إجمالية تبلغ (33000000) ريال (ثلاثة وثلاثون مليون ريال) منها (28000000) ريال (ثمانية وعشرون مليون ريال) بتمويل محلي و(5000000) ريال (خمسة مليون ريال) بتمويل من فاعل خير وتتمثل الأعمال المنفذه بالمشروع حتى الأن في استكمال كافة أعمال الدراسات والتصاميم والأنتهاء من بناء أربعة أمتار من أرتفاع السد البالغ ثمانية أمتار.

ثانياً: المشاريع المركزية:-

1) مشروع تطوير وادي حجر الزراعي:-

خصص للمشروع لعام 2004م مبلغ (60800000) ريال (ستون مليون ثمانمائة ألف ريال) منها (14000000) ريال (أربعة عشر مليون ريال)  تمويل حكومي و (46800000) ريال (ستة وأربعون مليون وثمانمائة ألف ريال) تمويل خارجي عباره عن منحه مقدمه من الصندوق العربي للأنماء الأقتصادي والأجتماعي لتمويل دراسة الجدوى الأقتصادية والأجتماعية لمشروع التنمية الريفية بوادي حجر ومديريات ساحل حضرموت.


وفيما يخص مستوى التنفيذ بالمشروع فقد بلغت إجمالي الأستثمارات الفعليه خلال عام 2004م (29413000) ريال (تسعة وعشرون مليون وأربعمائة وثلاثة عشر ألف ريال) بنسبة إنجاز 48% من إجمالي الأستثمارات المخصصة منها ( 16763000) ريال (ستة عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وستون ألف ريال) من التمويل الحكومي و(12650000) ريال (أثناعشر مليون وستمائة وخمسون ألف ريال) من التمويل الخارجي وبنسب إنجاز مالي تبلغ (120% - 27%) على التوالي ويعود الزياده في نسبة الإنجاز من المصدر الحكومي إلى تأجيل صرف بعض المستخلصات من موازنة عام 2003م . وفيما يتعلق بمستوى التنفيذ المادي بالمشروع فقد شهد عام 2004م توقيع إتفاقية لتنفيذ أعمال الدراسة الخاصة بالمشروع مع شركة خطيب وعلي الأستشارية اللبنانية حيث بلغت نسبة التنفيذ أكثر من (85%) ويمكن تلخيص أهم الأعمال المنفذه في النقاط التالية:-

1) تم دراسة المواقع لأثنى عشر سداً مقترحة في عموم مناطق المشروع وتحديد صلاحيتها من الناحية الهيدرويوجيه.

2) دراسة الوضع الحالي للري في منطقة المشروع ومدى الأستفاده من مياه السدود في ري الأراضي الزراعية.
3) التعرف على الأراضي الزراعية بمنطقة المشروع ومعرفة الأراضي القابلة للتطوير والمشاكل التي تعترضها.
4) تجميع بعض الأحصائيات والمعلومات الزراعية المختلفة وبالأخص المتعلقة بنشاط المرأة الريفية والجمعيات والأتحادات الزراعية إضافة إلى الأطلاع على أماكن تواجد الثروه الحيوانية وخلايا النحل بمنطقة المشروع ومعرفة المشاكل والأمراض التي تصيبها.
كما تم ومن خلال المشروع تنفيذ عدد من المنشآت لحماية ضفاف وادي حجر من الإنجراف وذلك في المواقع المتضررة من السيول بكلفة إجمالية بلغت (4885000) ريال (أربعة مليون وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف ريال).


وقد أعترض المشروع بعض الصعوبات تمثلت في عدم توفر بعض المعلومات والبيانات الهامة وصعوبة الطرق المؤديه لبعض مناطق المشروع.

2) مشروع التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية:-

من المشاريع المركزية التي تنفذ بشكل مشترك مع محافظات أخرى ونظراً لعدم استلامنا التقرير الخاص بالمشروع لايعرف مستوى التنفيذ المادي به، إلا أنه ومن خلال النزول الميداني الذي تم تنفيذه مؤخراً يمكن توضيح بعض الأعمال التي نفذها المشروع وذلك على النحو التالي:-

· حماية التربة في كل من مديريتي يبعث ودوعن حيث تم تنفيذ مانسبته 40% من المشروع في يبعث وتم إنزال المناقصة الخاصه بحماية التربه في دوعن بكلفة  300ألف دولار.

· تم رصف الأذرع بالأحجار والأسمنت في عقبة المدلا في مديرية يبعث.
· بناء مدرسة العيص 12ف +م بمديرية الشحر.
· بناء حاجز في منطقة مهينم/ قصيعر بمديرية الريده وقصيعر، ويوجد بعض الملاحظات على الحواجز الذي نفذها المشروع في كل من دوعن والريده وقصيعر حيث تفتقر هذه الحواجز إلى اشباك الجابيون.
كما تم خلال عام 2004م استكمال العمل في المرحلة الأولى من مشروع تبطين قنوات المعايين بغيل باوزير وهو من المشاريع المركزية التي يمولها صندوق تشجيع الأنتاج الزراعي والسمكي حيث بلغت كلفة المشروع (27079000) ريال (سبعة وعشرون مليون وتسعة ألف ريال) منها (21821000) ريال (واحد وعشرون مليون ثمانمائة وواحد وعشرون ألف ريال) بتمويل من الصندوق و(5258000) ريال (خمسة مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألف ريال) كمساهمة من المواطنين. وقد بدأ العمل بالمشروع في عام 2003م وتتمثل أهم الأعمال التي نفذها المشروع في إصلاح وتبطين القنوات لعدد ثمانية معايين شملت القيام بأعمال الحفريات ووضع الخرسانه بأرضية القنوات وكذلك القوالب الجانبية بها أضافة إلى تركيب مواسير قطر(12) هنش. ويعود تأخر تنفيذ المشروع بسبب عدم صرف المستحقات بشكل منتظم من قبل الصندوق. وقد استفاد من هذا المشروع (709) مزارع.

قطاع الأسماك


             بلغت إجمالي الاستثمارات المخصصة لقطاع الأسماك بمحافظة حضرموت والتي تضمنها البرنامج الاستثماري لعام 2004م (305000000) ريال (ثلاثمائة وخمسه ملايين ريال) منها (150000000) ريال (مائة وخمسون مليون ريال) تمويل حكومي(110000000) ريال (مائة وعشره ملايين ريال) تمويل ذاتي و(45000000) ريال (خمسه وأربعون مليون ريال) قرض محلي. وقد خصصت هذه الاستثمارات لتمويل ثلاثة مشاريع لمصنع تعليب الأسماك بالمكلا كمرحلة ثانية وهي خط إنتاج الماكريل،خط العلب الفارغة وتطوير وتحديث المصنع بأجمالي إستثمارات بلغت (136000000) ريال (مائة وستة وثلاثون مليون ريال) ومشروعين لمؤسسة الأصطياد الساحلي بالمكلا هما تحديث وتطوير ثلاجة المكلا وتنمية الشروخ ومناطق الأصطياد بجزيرة سقطرى بلغت إجمالي الاستثمارات المخصصة لها (120000000) ريال (مائة وعشرون مليون ريال) إضافة إلى مشروع مركزي (مشترك) هو الرقابه والتفتيش البحري والذي لاتعرف مخصصات المحافظة منه.


وفيما يتعلق بمستوى الإنجاز المالي لهذه المشاريع فلم تعكس التقارير الوارده أي إنفاق، حيث إقتصر العمل في مشاريع المصنع على أستكمال كافة الإجراءات التحضيرية لأستيراد المعدات كما أن مشاريع مؤسسة الأصطياد الساحلي لايعرف أي إنفاق بها بسبب مركزية الصرف.


أما بالنسبة للإنجاز المادي فقد شهد مصنع التعليب بالمكلا خلال عام 2004م إستكمال المرحلة الأولى لخط الماكريل واستيراد معدات المرحلة الأولى لخط العلب الفارغة إضافة إلى إنشاء صالة لأستلام الأسماك ضمن مشروع تحديث وتطوير المصنع وقد بلغت إجمالي كلفة هذه الأعمال (115148000) ريال (مائة وخمسة عشر مليون وثمانية وأربعون ألف ريال) تم إنفاقها من مخصصات البرنامج الاستثماري لعام 2003م. كما نفذت بمؤسسة الاصطياد الساحلي بالمكلا وضمن مشروع تحديث وتطوير الثلاجة بعض الأعمال تمثلت في بناء صالة تحضير وإحلال وتجديد الضواغط وبناء هنجر إضافة إلى بعض الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الشروخ ومناطق الأصطياد في جزيرة سقطرى. ويعود تدني مستوى التنفيذ للبرنامج الاستثماري لعام 2004م لقطاع الأسماك بسبب مركزية الصرف وعدم تحويل مخصصات هذه المشاريع إلى المحافظة وتأخر أعلان المناقصات الخاصة بها. 



قطاع الأشغال العامة والطرق



           إشتمل البرنامج الاستثماري لمشاريع الأشغال العامة والطرق لعام 2004م لمديريات ساحل حضرموت على (33) مشروعاً للسلطة المركزية بتوظيفات إستثمارية بلغت (788000000) ريال (سبعمائة وثمانية وثمانون مليون ريال) بتمويل من المصدر الحكومي و(21) مشروعاً للسلطة المحلية بلغت التوظيفات الاستثمارية له (195966000)ريال (مائة وخمسه وتسعون مليون وتسعمائة وستة وستون ألف ريال) منها (189694000) ريال  (مائة وتسعة وثمانون مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف ريال) بتمويل من الموارد المحلية و(6272000) ريال (ستة مليون ومائتان وإثنان وسبعون ألف ريال) بتمويل من صندوق صيانة الطرق. أما فيما يتعلق بمستوى الإنفاق على مشاريع السلطة المركزية لعام 2004م فقد بلغ (3095839000) ريال (ثلاثه مليار وخمسه وتسعون مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال). بنسبة تنفيذ (393%) ويعود السبب في إرتفاع نسبة التنفيذ المالي لأرتفاع الإنفاق الفعلي على معظم مشاريع الطرقات المركزية وبما يفوق المخصصات السنوية المعتمدة نتيجة تنامي القدره التنفيذية لهذه المشاريع وتقدم وثيرة الانجاز المادي فيهافي حين بلغ الإنفاف على مشاريع السلطة المحلية لعام 2004م (190590000 ) ريال (مائة وتسعون وخمسمائة وتسعون ألف ريال) بنسبة تنفيذ (97.2%) من المخصصات المالية المعتمده. 
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أولاً: مشاريع السلطة المحلية:-

1) سفلتة شوارع مدينة المكلا:-

خصص للمشروع لعام 2004م (105823000) ريال (مائة وخمسه مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال). وعلى صعيد التنفيذ فقد المادي فقد وقعت عدد من الاتفاقيات الخاصة بسفلتت الشوارع الداخلية في كل من: وحدات الجوار بمنطقة الإنشاءات قبالة فلل باجرش وكذا وحدات الجوار في جول الزقيق حيث تم فتح شوارع داخلية جديدة كما تمت عملية الردم وعمل القاعدة الأساسية لهذه الشوارع ومما هو جدير بالإشارة أنه تمت مناقلة من مخصصات هذا المشروع خلال عام 2004م بموجب توجيهات الأخ/ محافظ محافظة حضرموت رئيس المجلس المحلي بمبلغ وقدره (100650000) ريال (مائة مليون وستمائة وخمسون ألف ريال) لصالح المشاريع الآتية:-

1- الطرق الترابية بالمديريات.

2- بناء منشآت الأشغال العامة والطرق.
ج - دراسة وتصاميم لعدد من مشاريع الطرق.
2) رصف وتحسين شوارع مدينة المكلا:-

خصص للمشروع لعام 2004م (15000000) ريال (خمسة عشر مليون ريال) وعلى صعيد التنفيذ المادي فقد تمت الاستفادة من المخصص المذكور لصالح المشروع.

3) رصف وتحسين الشوارع الداخلية بمدينة المكلا:-
خصص للمشروع لعام 2004م (29009000) ريال (تسعة وعشرون مليون وتسعة ألف ريال) وعلى صعيد التنفيذ المادي فقد تمت الاستفاده من المخصص المذكور لصالح مجاري عدد من أحياء مدينة الشحر بناء على طلب مدير عام المديرية وتوجيهات الأخ/ محافظ محافظة حضرموت وتشمل المناطق التالية:-

· إستكمال مجاري المنطقة الشرقية بمدينة الشحر.

· استكمال مجاري المنطقة الغربية بمدينة الشحر.
· مجاري منطقة شلشل بمدينة الشحر.
· مجاري منطقة شرق المجوره.
4) صيانة مركز المدينة:-
خصص للمشروع لعام 2004م (10000000) ريال (عشره مليون ريال) ولم يتم استغلال المبلغ في أي أعمال مادية بالمشروع نفسه بل تمت الاستفاده منه لصالح مشروع بناء حديقة خلف، بناءاً على طلب مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي وتوجيهات الأخ/محافظ محافظة حضرموت
5) تحسين مجاري فوه:-

خصص للمشروع لعام 2004م (29682000) ريال (تسعة وعشرون مليون وستمائة وإتنان وثمانون ألف ريال). العمل جار في المشروع بصوره جيده حيث تقدر نسبة الإنجاز المادي له (70%) من كافة الأعمال.
6) صيانة طرق مديريات ساحل حضرموت:-

خصص للمشروع لعام 2004م (6272000) ريال (ستة مليون ومائتان وسبعون ألف ريال) وعلى صعيد المادي فقد تم استغلال مامقداره (5900000) ريال (خمسه مليون وتسعمائة ألف ريال) لصالح مشروع رصف وصيانة طرق مديرية غيل باوزير بناء على توجيهات      الأخ/ محافظ محافظة حضرموت رئيس المجلس المحلي من مخصصات صيانة طرق مديريات ساحل حضرموت لعام 2004م.
ثانياً: مشاريع السلطة المركزيــة:-


ظهرت في البرنامج الأستثماري لعام 2004م بمديريات ساحل حضرموت لقطاع الأشغال العامة والطرق عدد من المشاريع المنفذه بنسبة (100%) من الناحية المادية وظلت تعتمد لها مخصصات في الخطة يتم تصفيتها مركزياً على الرغم من مرور عدة سنوات على إنجازها وهذه المشاريع:-

1- شق طريق السعيفه بطول (30) كيلومتر أنجز العمل فيه في عام 1998م من قبل إدارة الأشغال العامة بتكلفة ( 10600000) ريال. (عشره مليون وستمائة ألف ريال).

2- سفلتة طريق غيل باوزير/ الصداع بطول (6) كيلومتر أنجز العمل فيه في عام 1998م بتكلفة (49000000 ريال (تسعة وأربعون مليون ريال).
3- سفلتة شوارع المكلا، الشحر، سيئون إنجز العمل فيه 2002م من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور وبتكلفة إجمالية (396506000) ريال (ثلاثمائة وسته وتسعون مليون وخمسمائة وستة ألف ريال).
بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي يجري استكمالها ووردت ببرنامج 2004م وهى:- 
4) صيانة وترميـم شوارع المكلا:-


من المشاريع التي أستكمل العمل بها من قبل مؤسسة بن جريبه حيث تم صيانة وترميم (15) كيلومتر من الطرق الأسفلتية بمدينة المكلا في عام 2004م بتكلفة إجمالية (120000000 ) ريال (مائة وعشرون مليون ريال). نسبة الإنجاز المادي (100%) والإنجاز المالي(90%).
5) سفلتة بعض شوارع المكلا المرحلة الأولى:-


            من المشاريع التي استكمل العمل بها من قبل مؤسسة بن جريبه حيث تم سفلتة (25) كيلومتر من الشوارع بمدينة المكلا بتكلفة إجمالية (424257000) ريال (أربعمائة وأربعة وعشرون مليون ومائتان وسبعه وخمسون ألف ريال).

· نسبة الإنجاز المادي 100%

· نسبة الإنجاز المالي 100%
6) سفلتة بعض شوارع المكلا المرحلة الثانية:-

بدأ العمل في المشروع في مايو 2003م من قبل مؤسسة بن جريبه حيث تم سفلتة 20كيلومتر من شوارع مدينة المكلا بتكلفة (300000000) ريال ( ثلاثمائة مليون ريال).

· نسبة الأنجاز المادي 100%

· نسبة الإنجاز المالي 40%
7) سفلتة طريق المكلا- الريان :-

يهدف المشروع إلى توسعة طريق المكلا / الريان من خلال عمل خطين بطول          (30) كيلومتر بدأ العمل في المشروع في يناير 2001م من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور بالإضافة إلى الخط السريع باتجاهين.

الأعمال المادية المنفذه خلال عام 2004م.

· تم شق وردم (5) كيلومتر من الطريق.

· تم سفلتة (5) كيلومتر من الطريق.
الأعمال المادية المنفذه حتى نهاية عام 2004م.

· تم شق وردم وسفلتة (25) كيلومتر من الطريق.

· نسبة الإنجاز المادي  83%
· نسبة الإنجاز المالي   82%
8) سفلتة (20) كيلومتر لمدن ساحل حضرموت :-

يهدف المشروع إلى سفلتة (20) كيلومتر بمديرية الديس الشرقية بدأ العمل في المشروع في فبراير عام 2002م من قبل مؤسسة بن مالك وهو من المشاريع الجاري تنفيذها.
· الأعمال المادية المنفذه حتى نهاية عام 2004م.

· أعمال الشق والتمهيد بطول (15) كيلومتر.
· الأعمال الأسفلتية بطول (11) كيلومتر.
تبلغ نسبة الإنجاز المادي للمشروع (55%) ونسبة الإنجاز المالي (53%).
9) إنارة مديريات مدن ساحل حضرموت :-

يهدف المشروع إلى إنارة مدن مديريات الديس الشرقية والريده وقصيعر بدأ العمل في المشروع في عام 2003م من قبل مؤسسة الحداد.

مكونات المشروع:-

- أعمده أحادية (
240) عمود
- كشافات (2800) كشاف.

- أذرع جدارية (2560) دراع جداري.

- غرفة تفتيش (240) غرفه.


وهو من المشاريع المنجزه في عام 2004م وتم إفتتاحه بمناسبة العيد الوطني 22مايو بتكلفة إجمالية (250000000 ريال) (مائتان وخمسين مليون ريال).

10) سفلتة شوارع ابن سيناء والمتضررين:- 

يهدف المشروع إلى سفلتة شوارع ابن سيناء والمتضررين بفوه يبلغ طول الطريق (20) كيلومتر + الإنارة وهو من المشاريع الجاري تنفيذها بدأ العمل فيه في شهر سبتمبر 2002م.

· الشق والردميات بطول ( 4,5) كيلومتر.

· السلفتة والأنارة بطول (4,5) كيلومتر
· نسبة الإنجاز المادي 22%.
· نسبة الإنجاز المالي 59%.
11) سفلتة شوارع مدن حضرموت:- 

يهدف المشروع إلى سفلتة عدد من الشوارع بمدن ساحل حضرموت، غيل باوزير، حلفون، ثوبان. بدأ العمل في المشروع في يناير 2003م من قبل مؤسسة بن مالك.

الأعمال المادية المنفذه بالمشروع حتى نهاية 2004م.

· أعمال الشق والردميات بطول (12 ) كيلومتر.

· الأعمال الأسفلتية بطول (11) كيلومتر.
12) طريق العكده/ عسد الجبــل:-

خصص للمشروع لعام 2004م (10000000 ريال) (عشره مليون ريال) لاتوجد أي بيانات توضح الأنجاز المادي والمالي للمشروع لعدم رفع تقرير عن المشروع لعام 2004م.
13) سفلتة وتوسعة المدخل الشرقي لمدينة المكلا:-

يهدف المشروع إلى سفلتة وتوسعة المدخل الشرقي لمدينة المكلا جول مسحه/ خلف من خلال توسعة الطريق وعمل خطين بطول 14 كيلومتر مع تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية كالجسور الأرضية والعبارات وغيرها.


بدا العمل في المشروع في مارس عام 2003م من قبل مؤسسة بن جريبه وهو من المشاريع الجاري العمل فيها بصوره جيدة.

الأعمال المنفذه خلال عام 2004م.

· أعمال الشق والردميات بطول (7) كيلومتر.

· الأعمال الأسفلتية بطول (7) كيلومتر.
الأعمال المادية المنفذه بالمشروع منذ بداية المشروع حتى نهاية عام 2004م :-

· أعمال الشق والردميات بطول (5,9) كيلومتر.

· الأعمال الأسفلتية بطول (5,9) كيلومتر.


         تبلغ النسبه العامه للأنجاز المادي (68%). والنسبه العامة للأنجاز المالي (25%).

14) رصف بالأحجار بعض شوارع المكلا القديمه:-

بدأ العمل في المشروع في مارس 2003م من قبل مؤسسة بن جريبه حيث تم رصف بالإحجار لبعض شوارع مدينة المكلا القديمة مساحة تبلغ (40000 متر2) من إجمالي لمساحة البالغة (96000متر2). وتبلغ نسبة الإنجاز المادي للمشروع (42%) ونسبة الإنجاز المالي (45%).

15) سفلتة شارع دار الضيافـة :-  

من المشاريع التي استكمل العمل بها في عام 2004م يبلغ طول الطريق 2كيلومتر بتكلفة إجمالية (83734000) ريال (ثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال) نسبة الإنجاز المادي (100%) والإنجاز المالي (64%).

16) شق وسفلتة منطقة إمبيخه:-

بدأ العمل في المشروع في إبريل 2004م ويهدف إلى ربط مخطط إدارة المحافظة بالمدينة يبلغ طول الطريق (7,5) كيلومتر وهو من المشاريع التي استكمل العمل بها بنسبة (100%) خلال العام 2004م.

17) مشروع إنارة طريق المكلا/ المطار:- 

يهدف المشروع إلى تحسين خدمات الإناره للطريق الذي يبدأ من منطقة الغويزي بمدينة المكلا ماراً بمنطقة جول مسحه وبويش وفلك حي مطار الريان بطول (40) كيلومتر.
مكونات المشروع:-

· أعمده ثنائية (935) عمود.

· أعمده أحادية (150) عمود.
· كشافات (2020) كشاف.
· غرف تفتيش (1085) غرفه تفتيش.
وهو من المشاريع التي أنتهى العمل فيها وتم افتتاحه في مايو عام 2004م بتكلفة (262336000) ريال (مائتان وأثنان وستون مليون وثلاثمائة وسته وثلاثون ألف ريال) نفذ من قبل مؤسسة الحداد.
18) مشروع إنشاء حديقة عامة غيل باوزير:- 

إدرج المشروع لأول مره في الخطه الأستثمارية لعام 2004م وعلى صعيد التنفيذ لم تتم أي أعمال مادية فيه. ولم يوضح التقرير أسباب ذلك.
19)  سفلتة طريق المشهد/ دوعن:-

        يهدف المشروع إلى ربط وادي دوعن بوادي حضرموت وكذا بطريق المكلا/ سيئون يبلغ طول الطريق (95) كيلومتر بدأ العمل فيه في ابريل عام 1993م من قبل مؤسسة بارشيد سابقاً وينفذ حالياً من قبل مؤسسة باصليب للتجاره والمقاولات.

قيمة العقد (3165000000) ريال

تاريخ توقيع العقد 1992/2/24م 

يتكون المشروع من فرعين هما:-

أولاً: فرع عذب/ رحاب بطول (59) كيلومتر.

ثانيا: فرع حوره/ زاهر بطول (36) كيلومتر.

الأعمال المادية المنفذه بالمشروع حتى نهاية عام 2004م كالتالي:-

· فرع عذب/ رحاب:-

· الأعمال الاسفلتية وصلت حتى المحطه (37) كيلومتر.

· الأعمال الترابية إلى المحطه (53+800) كيلومتر.

· فرع حوره / زاهر:-
· الأعمال الاسفلتية وصلت حتى نهاية المشروع (36) كيلومتر.
· الأعمال الترابية حتى المحطه (32) كيلومتر.
· النسبة العامة للإنجاز المادي (65%) والإنجاز المالي (23%).
20)   طريق لدواس /رسب :-
من المشاريع الجاري العمل بها من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة حضرموت ويربط هذا المشروع مناطق العليب/غيل بن يمين/رسب والقرى المجاورة لهما بطريق من الأسفلت بطول (67) كيلومتر. بدأ العمل في المشروع في عام 2002م حيث تم سفلتة (25) كيلومتر من هذا الطريق وتنفيذ عدد من الأعمال الأنشائية على مساره تبلغ نسبة الإنجاز المادي (55%) والإنجاز المالي (57%) من إجمالي التكلفة البالغة (753922000) ريال سبعمائة وثلاثة وخمسون مليون وتسعمائة وإثنان وعشرون ألف ريال. 

21)  شق طريق موري / قلنسية:-

يربط هذا المشروع مديرية حديبو بمديرية قلنسية بطريق من الأسفلت بطول (28) كيلومتر.    الأعمال المنفذه في المشروع حتى نهاية عام 2004م:-

· التمهيد بطول (11) كيلومتر.

· الشق الأولى بطول (5) كيلومتر.
· تبلغ نسبة الإنجاز المادي للمشروع (39%).
22) الخط الدائري قلنسية/ سقطرى:- 

من المشاريع الأستراتيجية لجزيرة سقطرى يبلغ طول الطريق (65) كيلومتر وعرض (10) أمتار وتبلغ التكلفة التقديرية له (1680000000) ريال (مليار وستمائة وثمانون مليون ريال) وعلى صعيد التنفيذ لايعرف مستوى التنفيذ لهذا المشروع لعدم رفع تقرير عنه.
23) سفلتة طريق الصداع/ الشحر:- 

من المشاريع الجاري العمل بها من قبل مؤسسة ابن مالك يبلغ طول الطريق          27 كيلومتر. الأعمال المادية المنفذه بالمشروع حتى نهاية عام 2004م . تم شق وردم   7 كيلومتر والأسفلت ( 9) كيلومتر الإنجاز المادي (14%) المالي (16%).

24) سفلتة طريق موري/ دكسم :-

خصص للمشروع لعام 2004م (20000000) ريال (عشرون مليون ريال). يبلغ طول الطريق (60) كيلومتر وعرض (10) متر.
وهو من المشاريع قيد التنفيذ حيث نفذت به الأعمال الآتيــة:-

· الأعمال الأسفلتية بطول (15) كيلومتر.

· الأعمال التمهيدية بطول (25) كيلومتر.
· الشق الأولي بطول (5) كيلومتر.
· الأعمال الإنشائية تم الأنتهاء من بناء (35) عبارهةوالعمل جاري في (10) عبارات.
· نسبة الإنجاز المادي للمشروع (52%).
25) طريق وادي حجر الزراعي:-

يهدف المشروع إلى ربط وادي حجر الزراعي بطريق من الأسفلت بطول (76) كيلومتر وعرض (7) متر. بدأ العمل في المشروع شهر يناير 2001م من قبل مؤسسة ابن مالك.. وهو من المشاريع الجار العمل فيها بوثيره عالية جداً حيث تم تنفيذ الأعمال الآتية:-

· أعمال الشق والتمهيد حتى نهاية المشروع.

· الأعمال الأسفلتية بطول (59) كيلومتر.
· تم تنفيذ بعض الأعمال الأنشائية كالجسور الأرضية والعبارات وغيرها.
ويعتبر من المشاريع في المراحل النهائية من التنفيذ حيث تبلغ نسبة الإنجاز المادي (92%) والإنجاز المالي (53%). 

26) سفلتة طريق فوه/بروم وتوسعة:-

بدأ العمل في المشروع في شهر يونيو 2003م من قبل مؤسسة الحداد يبلغ طول الطريق 28 كيلومتر. ويتكون المشروع من مرحلتين.

- المرحلة الأولى بطول (14) كيلومتر.

- الأعمال المادية المنفذه. الشق والردميات بطول (5) كيلومتر.

- الأعمال الأسفلتية بطول (4) كيلومتر.

- تقدر نسبة الإنجاز المادي (28%).

- نسبة الإنجاز المالي (54%).

- المرحلة الثانية بطول (14) كيلومتر.

- أعمال الشق والردميات نفذت ( 4) كيلومتر.

- الأعمال الأسفلتية نفذ (4) كيلومتر.

نسبة الإنجاز المادي (29%) والإنجاز المالي (27%).

27) سفلتة كورنيش المكلا (المرحلة الأولى):-

بدأ العمل في مشروع سفلتة كورنيش المكلا المرحلة الأولى في فبراير عام 2002م من قبل مؤسسة بن جريبه وهو من المشاريع التي أستكمل العمل بها حيث تم شق وردم وسفلتة (7) كيلومتر حيث بلغت نسبة الإنجاز المادي (100%) والإنجاز المالي (89%) بتكلفة إجمالية بلغت (541649000) ريال (خمسمائة وواحد وأربعون مليون وستمائة وتسعة وأربعون ألف ريال).
28) سفلتة طريق كورنيش المكلا:-

من المشاريع الجاري العمل بها من قبل مؤسسة بن جريبه حيث يشير التقرير المرفوع من مكتب الأشغال العامة والطرق بأنه تم شق وردم وسفلتة للطريق بطول (8) كيلومتر وتبلغ نسبة الإنجاز المالي له (35%).

29) إنارة طريق غيل باوزير الشحر وأجزاء من المكلا:-

يهدف المشروع إلى تحسين خدمات الإنارة في كل من غيل باوزير، الشحر وجزء من شوارع المكلا بدأ العمل فيه في عام 2002م من قبل مؤسسة الحداد.

يتكون المشروع من الآتي:-
· أعمده ثنائية (600) عمود

· أعمده أحادية (60) عمود.
· كشافات (1260) كشاف.
· غرف تفتيش (660) غرفه تفتيش.
من المشاريع التي أستكمل العمل بها في عام 2004م بنسبة (100%) وبتكلفة (161787000 ) ريال (مائة وواحد وستون مليون وسبعمائة وسبعه وثمانون ألف ريال).

30) سفلتة بعض شوارع مدن حضرموت:-

يستهدف المشروع سفلتة بعض شوارع مدن حضرموت الحامي، الديس الشرقية، الريده الشرقية بطول 20 كيلومتر ينفذ المشروع من قبل مؤسسة إبن مالك بدأ العمل في المشروع في شهر مارس 2003م.
الأعمال المادية المنفذه بالمشروع هي:-
· أعمال الشق والردميات بطول 15 كيلومتر.
· الأعمال الأسفلتية بطول 12 كيلومتر.
· نسبة الإنجاز المادي 60%.
· نسبة الإنجاز المالي 54%.
31) شق وسفلتة شوارع فوه القدمية:- 

خصص للمشروع لعام 2004م (10000000 ريال (عشره مليون ريال) لشق وسفلتة شوارع فوه القديمة وعلى صعيد التنفيذ تم الشق والسفلتة لهذه الشوارع إبتداءاً من مدخل مدينة فوه القديمه حتى منطقة الطويله بطول حوالي (2,5) كيلومتر . ومما هو جدير بالأشارة وضمن قطاع الأشغال العامة والطرق بمديريات ساحل حضرموت تنفد عدد من المشاريع خارج البرنامج الأستثماري لعام 2004.وهي مشاريع جاري العمل بها وفيمايلي جدول يوضحها ونسبة الإنجاز المادي والمالي لها.

                مشاريع خارج الخطة لعام 2004م                             ألف ريال

	م
	اسم المشروع
	التكلفة
	الإنفاق حتى

2004/12/31
	نسبة الإنجاز %

	
	
	
	
	المالي
	المادي

	1
	عمل توسعة وأحواض تشجير لطريق الريان المرحلة (1) بطول 15 كيلومتر
	429609
	225840
	24
	23

	2
	عمل توسعة وأحواض تشجير لطريق الريان المرحلة (2) بطول 15 كيلومتر
	387600
	349140
	90
	50

	3
	كورنيش المحضار بمنطقة خلف
	1465091
	399060
	27
	30

	4
	سفلتة 20 كيلومتر في روكب بويش
	230352
	47580
	15
	25


قطاع النقل والمواصلات



        تضمنت وثيقة البرنامج الأستثماري لعام 2004م بقطاعي النقل والمواصلات بمديريات ساحل حضرموت على (11) مشروعاً بلغت التوظيفات الأستثمارية لهما 1273704000)) ريال (مليار ومائتان وثلاثة وسبعون مليون وسبعمائة وأربعه ألف ريال). (لايتضمن البيان التوظيفات الأستثمارية لقطاع الاتصالات كونها تظهر ضمن المشاريع المشتركة لايعرف نصيب المحافظة منها) وتشمل تلك المشاريع
مشروعان للطيران المدني وسته مشاريع لمصلحة الموانئ وثلاثة مشاريع للبريد . أما من حيث مصدر التمويل فتتوزع استثماراتها بين ثلاثة مصادر وهي: التمويل الخارجي بـ (745000000) ريال (سبعمائة وخمسه وأربعون مليون ريال) ويشكل مانسبته (58%) ومصدر التمويل الحكومي بـ (352000000) ريال (ثلاثمائة وأثنان وخمسون مليون ريال) بنسبة (28%) والتمويل الذاتي بـ (176704000) ريال (مائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وأربعه ألف ريال) بنسبة (14%) من إجمالي المخصصات المعتمده. بينما بلغ إجمالي الإنفاق على مشاريع القطاع لعام 2004م (31548000) ريال (واحد وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف ريال) بنسبة تنفيذ (2.4%) ويعود السبب في تدني نسبة الإنجاز لعدم بدء العمل في عدد من المشاريع الهامة المعتمده وهي بناء رصيف بحري في جزيرة سقطرى والذي خصص له (59%) من إجمالي الأستثمارات المعتمده للقطاع لعام 2004م وكذا مشروع تطوير مطاررالمكلا الدولي، وإنشاء لسانين بحريين في كل من الديس الشرقية وقصيعر، وشراء سياره إطفاء لميناء المكلا.


وفيمايلي سوف نعطي صوره عن مستوى الإنجاز المادي لكل مشروع على حده على النحو الآتي:-

1) إستكمال منشآت مطار سقطرى:-

من المشاريع التي أستكمل بها في عام 2002م بنسبة (100%) حيث تم تنفيذ كافة ملحقات مطار موري بجزيرة بسقطرى المتمثلة في صالة الركاب، برج المراقبة، مباني المطافي بتكلفة إجمالية (250000000) ريال (مائتان وخمسون مليون ريال). وقد ظهر المشروع في خطة عام 2004م لوجود إلتزامات مالية عليه يتم تصفيتها مركزياً.

2) مشروع تطوير مطار المكلا:- 

يهدف المشروع إلى تنفيذ عدد من المكونات سنوياً بهدف تطوير مطار المكلا الدولي وقد أعتمد هذا العام (113500000) ريال (مائة وثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف ريال) لتنفيذ المكون الخاص بالأجهزة الملاحية والذي من خلاله سيتم استبدال الأجهزة الملاحية الحالية التي أصبحت قديمة ولايمكن الاعتماد عليها في تأمين سلامة الطيران بأخرى حديثة وعلى صعيد التنفيذ لم يبدأ العمل بالمشروع لعدم كفاية المخصصات وقد رحل لعام 2005م لتعزيز مخصصاته المالية.
3) تطوير وتحسين ميناء المكلا:-

من المشاريع الجاري تنفيذها حيث بدأ العمل فيه منذ عام 2000م ويشتمل المشروع على  عدد من المكونات تنفذ سنوياً بهدف تطوير وتحسين ميناء المكلا بخلف وخلال هذا العام تم تنفيذ الأعمال الآتية:-

1- بناء سور في الجهة الشمالية من الميناء بطول (318 متر).

2- بناء عدد 2 أبراج.
3- تركيب بوابتين.
4- شبك للسور بطول (278 متر).
5- بناء غرفتين للحراسه.
تبلغ التكلفة لهذا المكون (22501984) ريال (إثنان وعشرون مليون وخمسمائة وواحد ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال). بينما بلغ الإنفاق الفعلي (21034067) ريال (واحد وعشرون مليون وأربعة وثلاثون ألف وسبعه وستون ريال). بنسبة تنفيذ (93.4%) من التكلفة الإجماليـة.
4) إنشاء رصيف بحري في سقطرى:-

ظهر المشروع بالخطة لأول مره في العام 2000م وظل يرحل من ذلك العام حتى الآن دون أن يبدأ العمل فيه ويشير التقرير المرفوع من مصلحة الموانئ بأن المشروع تعد له الدراسات ويتم مراجعة التصاميم من قبل المكتب العربي للأستشارات الهندسية بالكويت حيث تم على ضؤ هذه الدراسة تغيير موقع الميناء من منطقة حولاف إلى منطقة قرنه نظراً لتوفر بعض المزايا للأستفاده منها عند تنفيذ المشروع حيث تقدر التكلفة للمشروع لـ 20 مليون دولار أمريكي.

5) دراسة إنشاء موانئ جديده في كل من بروم وخلفوت:-

تم الأنتهاء من الدراسة الخاصة للمشروع بنسبة (100%) من قبل الأستشاري حمزه ومشاركوه بتكلفة (17000 دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2003م وقد تم حجز المساحة المخصصة للميناء في منطقة بروم ووضع العلامات الحدودية له، وقد ظهر المشروع في خطة عام 2004م لاستكمال أعمال الدراسات وتسديد إلتزاماته المالية.
6) إنشاء لسانين بحريين في كل من الديس الشرقية وقصيعر:-


من المشاريع الجديدة التي تم إدراجها هذا العام حيث تم إعداد التصاميم له من قبل المكتب الستشاري الحديث وتمت المراجعة لها من قبل الديوان الهندسي بالمحافظة ومن ثم رفعت هذه الوثائق للجنة العليا للمناقصات ولايزال المشروع قيد البث.
7) شراء سيارة لإطفاء لميناء المكلا:-

من المشاريع الجديدة التي ظهرت في الخطة لهذا العام وعلى صعيد التنفيذ لم ينفذ حسب ما أفادت به مصلحة المواني بالمكلا.

8) إعادة تأهيل وتحسين بريد المكلا:-

من المشاريع التي أستكمل العمل بها في النصف الأول من عام 2003م بنسبة (100%) حيث تم إعادة تأهيل وتحسين الصالة البريدية بالمكتب الرئيسي للبريد بالمكلا. وقد ظهر المشروع في خطة عام 2004م لتسديد الالتزامات المالية الناشئه عن تنفيذه.

9) بناء مكتب بريد بويش:-


بدأ العمل في المشروع في 08/06/2004م من قبل الوحدة الإنشائية بالمؤسسة العامة للأتصالات ويتكون المشروع من مبنى من دور واحد عباره عن:-
1- صالة للجمهور 2- صالة للخدمات المالية 3- صالة للخدمات البريدية 4- الغرفة الحصينه 5- أعمال الكاونترات (شبابيك البريد عدد (4) ) 6- غرفة رئيس المكتب.

الأعمال المنفذه بالمشروع:-

1- صبه القواعد 
100%

2- صبة الرقاب إلى الميده
100%

3- بناء حجر جعم + خرسانه عادية.

4- بناء حجر الأساس إلى مستوى الميده
   100
%.

5- الردميات
50%.


تبلغ نسبة الإنجاز المادي للمشروع 30%

10) بناء مكتب بريد فوه:-


بدأ العمل في المشروع في 08/06/2004م  من قبل الوحده الإنشائيةللمؤسسة العامة للأتصالات ويتكون المشروع من مبنى دور واحد عباره عن 1-  صاله للجمهور 2- صالة للخدمات الأجتماعية 3- صالة للخدمات البريدية 4- الغرفة الحصينة 5- أعمال الكاونترات (شبابيك  البريد عدد 4 ) 6- غرفة رئيس المكتب .

الأعمال المنفذة بالمشروع :-
1- صبة القواعد 100%.

2- صبة الرقاب إلى الميده
100%
3- بناء حجر جعم + خرسانه عادية
     100%.
4- الردميات 
50%.
تبلغ نسبة الإنجاز المادي للمشروع
30%. 
قطاع الخدمات الأجتماعية
بلغت إجمالي الأستثمارات المالية المعتمده لقطاع الخدمات الأجتماعية لمحافظة حضرموت (مديريات الساحل) في البرنامج الأستثماري لعام  2004م م بشقيه المحلي والمركزي(2296915000) ريال (أثنين مليار ومائتان وسته وتسعون مليون وتسعمائة وخمسه عشر ألف ريال)  منها (852927000) ريال (ثمانمائة وأثنين وخمسون مليون وتسعمائة وسبعه وعشرون ألف ريال) لمشاريع السلطة المحلية وتشكل نسبة (37%) من إجمالي الاستثمارات و (1443988000) ريال (مليار وأربعمائة وثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة وثمانية وثمانون ألف ريال) لمشاريع السلطة المركزية بنسبة (63%) من إجمالي الاستثمارات وقد جاءت تلك الاستثمارات لتغذي حاجة (226) مشروع منها (172) مشروع للسلطه المحلية و(54) مشروع للسلطة المركزية. وقد توزعت الاستثمارات على فروع الخدمات بنسب مختلفة جاءت في المرتبه الأولى جامعة حضرموت بنسبة (33%) تلاها قطاع التربية و التعليم بنسبة (25%) ثم قطاع الصحة والسكان بنسبة (20%) ثم الإدارة المحلية بنسبة (11%) بينما تراوحت نسب بقية الفروع بين  (,1%- 1,1%).
· مستوى تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري:-
شهدت مشاريع البرنامج الاستثماري لعام 2004م تحسناً كبيراً وأرتقاءٍِ جيد في مستويات التنفيذ مقارنة بالأعوام السابقة وخاصة مشروعات السلطة المحلية وذلك بعد أن ترسخت تجربة المجالس المحلية وكذلك الجهود الحثيثه التي بذلتها السلطة المحلية في المحافظة من خلال حث الجهات المعنية على سرعة التنفيذ والأعلان المبكر عن تنفيذ المشروعات الجديدة المقره في الخطه.


ففي الجانب المالي بلغ إجمالي ماتم إنفاقه خلال عام 2004م (1480069000) ريال (مليار وأربعمائة وثمانون مليون وتسعه وستون ألف ريال) بنسبة تنفيذ بلغت (64%) إلى إجمالي المخصصات المعتمده للقطاع. أنفق منها على مشاريع السلطة المحلية مبلغ (715034000) ريال (سبعمائة وخمسه عشر مليون وأربعه وثلاثون ألف ريال) بنسبة تنفيذ بلغت (84%) إلى إجمالي المخصصات المعتمده لمشاريع السلطة المحلية في حين بلغ الإنفاق على مشاريع السلطة المركزية (765035000) ريال (سبعمائة وخمسه وستون مليون وخمسه وثلاثون ألف ريال) بنسبة (53%) إلى إجمالي المخصصات المعتمده لمشاريع السلطة المركزية ويرجع سبب تدني نسبة الإنفاق على مشاريع السلطة المركزية لعدم معرفة كل المخصصات التي تم إنفاقها على مشاريع السلطة المركزية لصعوبة الحصول على بيانات الإنفاق لبعض المشاريع لمركزيتها الشديدة.

 أما في جانب الإنجاز المادي فقد تم الأنتهاء من تنفيذ (33) مشروع بنسبة (100%) في قطاعي التعليم والصحة كما أستمر العمل بصوره إيجابية في معظم بقية المشروعات بنسب إنجاز تتراوح فيما بين (5% -95%) (الجداول المرفقه تبين نسب الإنجاز المالي والمادي في كل مشروع على حده).
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	التربية والتعليم
	102
	457338
	386425
	85
	15
	131876
	79320
	60
	117
	589214
	465745
	79
	25.7

	2
	الصحة والسكان
	44
	169106
	141097
	83
	10
	303000
	77376
	25
	54
	472106
	218473
	46
	20.6

	3
	الشئون الأجتماعية
	2
	12000
	11893
	99
	0
	0
	0
	0
	2
	12000
	11893
	99
	0.52

	4
	الإدارة المحلية
	1
	135927
	135666
	100
	5
	112253
	0
	0
	6
	248180
	135666
	56
	10.8

	5
	التعليم الفني والتدريب المهني
	2
	16600
	10000
	60
	1
	6820
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	23420
	10000
	43
	1.01

	6
	التخطيط والتعاون الدولي
	2
	6500
	6497
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	6500
	6497
	100
	0.27

	7
	الأعلام
	1
	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2000
	0
	0
	0.1

	8
	الشباب والرياضة
	16
	13456
	13456
	100
	1
	15000
	0
	0
	17
	28456
	13456
	47
	1.2

	9
	مصلحة الضرائب
	0
	0
	0
	0
	2
	25000
	0
	0
	2
	25000
	...
	0
	1.1

	10
	مصلحة الجمارك
	0
	0
	0
	0
	1
	4800
	0
	0
	1
	4800
	...
	0
	0.21

	11
	معهد العلوم الإدارية
	0
	0
	0
	0
	1
	4920
	0
	0
	1
	4920
	...
	0
	0.21

	12
	المجلس المحلي مديرية المكلا
	2
	40000
	10000
	25
	0
	0
	0
	0
	2
	40000
	10000
	25
	1.72

	13
	الهيئة العامةللأثار والمتاحف
	0
	0
	0
	0
	1
	2000
	0
	0
	1
	2000
	...
	0
	0.1

	14
	مصلحة السجون
	0
	0
	0
	0
	1
	6000
	6000
	100
	1
	6000
	6000
	100
	0.26

	15
	دار باكثير للطباعة والنشر
	0
	0
	0
	0
	1
	39500
	10624
	27
	1
	39500
	10624
	27
	1.7

	16
	الداخلية
	0
	0
	0
	0
	6
	36800
	0
	0
	6
	36800
	0
	0
	1.6

	17
	جامعة حضرموت
	0
	0
	0
	0
	9
	756019
	591715
	0
	9
	756019
	591715
	78
	32.9

	الإجمالي
	172
	852927
	715034
	84
	54
	1443988
	765035
	53
	226
	2296915
	1480069
	64
	100


1) قطاع التربية والتعليم:-
خصص لقطاع التعليم لعام 2004م في البرنامج الاستثمارى مبلغ (589214000) ريال (خمسمائة وتسعة وثمانون مليون ومائتان وأربع عشر ألف ريال) منها لمشاريع السلطة المحلية (457338000) ريال( أربعمائة وسبعة وخمسون مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال) بنسبة (78%) من إجمالي الاستثمارات و(131876000) ريال (مائة وواحد وثلاتون مليون وثمانمائة وستة وسبعون ألف ريال ) لمشاريع السلطة المركزية بنسبة (22%) إلى إجمالى المخصصات المعتمدة للقطاع. وقد اعتمدت تلك الأستثمارات لتغذى حاجة  (117) مشروع منها (102) مشروع محلى و(15) مشروع مركزي . أما ماتم إنفاقة على مشاريع التعليم خلال عام 2004م فقد بلغ (أربعمائة وخمسة وستون مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال ) بنسبة (79%) إلى إجمالى المخصصات المعتمده للقطاع . انفق منها على مشاريع السلطة المحلية (386425000) ريال (ثلاثمائة وستة وثمانون مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال ) بنسبة (85%) إلى إجمالي المخصصات المعتمدة للسلطة المحلية فى حين بلغ الإنفاق على مشاريع السلطة المركزية (79320000) ريال (تسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف ريال). بنسبة (60%) إلى إجمالي المخصصات المعتمدة لمشاريع السلطة المركزية . وفي جانب الإنجاز المادي فقد شهدت مشروعات التربيه والتعليم خلال عام 2004م ارتقاء جيد في مستويات التنفيذ مقارنة بالأعوام السابقة وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مكتب التربية بالمحافطة في المتابعة المستمرة لمشروعات التعليم، يمكن إبراز ذلك علي النحو التالي:-
أولاً مشروعات السلطة المحلية:-                                                     
· مشاريع تم الأنتهاء من تنفيذها بنسبة (100%) وعددها(8) مشاريع وأبرزها (مدرسة غيظة البهيش 3ف+م, مدرسة الصدارة حجر 6ف+م, مدرسة جول النقاع يبعث 6ف+م, مدرسة الضليعة 6ف+م).

· مشاريع لأزال العمل جاري في تنفيذها بصوره جيده وتتراوح نسب الإنجاز فيها مابين (5%-95%) يبلغ عددها أربعه وأربعون مشروع.

· مشاريع وقعت اتفاقيات تنفيذها مع نهاية العام وتم تسليم المواقع للمقاولين وبدأت الأعمال التحضيرية لتنفيذها وعددها واحد وعشرون مشروع.
· مشاريع متعثره عددها أربعه مشاريع ويرجع سبب التعثر إلى عدم وجود طريق لمشروع (مدرسة الجحاو والرزفه) ،لعدم وجود المياه (مدرسة خرد الشحر)، خلاف على موقع المشروع (مدرسة المحجر) عدم إلتزام المقاول بالتنفيذ (مدرسة عسد الجبل).
· مشاريع لم يبدأ العمل في تنفيذها وعددها ستة وعشرون مشروع وهي عبارة عن تسوير مواقع للمدارس الجديدة في المخططات السكنية الجديدة ويرجع سبب تأخر تنفيذها لصعوبة  تحديد مواقعها في المخططات السكنية الجديدة.
ثانياً مشروعات السلطة المركزية:-

وهي عبارة عن خمسه عشر مشروع إنجز منها بنسبة (100%) تسعه وهي:- (مدرسة 3ف+م مذهبة سقطرى, مدرسة دكسم حديبو3ف+م, مدرسة غبه 8ف+م, أستكمال مدرسة العليب, سور مدرسة أمبيخه بالمكلا, سور مدرسة خالد بن الوليد, سور مدرسة القارة وشحير) مشاريع وقد تم أستلام معظمها إبتدائياً منذو سنوات سابقة بينما لأزال العمل جاري في تنفيذ ثلاثة مشاريع بنسب تتراوح مابين (35%-90%) بالإضافة إلى مشروعين تم الأعلان عن تنفيذها مؤخراً في صنعاء   (مجمع تربوي الريده قصيعر، مجمع تربوي دوعن) ومشروع متعثر منذو فترة طويلة بسبب الخلاف القائم بين مكتب التربية والمقاول (مدرسة 36 ف بالمكلا).

2) قطاع الصحة والسكان:-


أعتمد لقطاع الصحة والسكان ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2004م عدد (54) مشروع بمخصصات مالية بلغت (472116000) ريال (أربعمائة وأثنين وسبعون مليون ومائة وسته ألف ريال) خصص منها لمشاريع السلطة المحلية (169116000) ريال (مائة وتسعة وستون مليون ومائة وسته ألف ريال) بنسبة (36%) لعدد (44) مشروع محلي في حين بلغت المخصصات المالية المعتمده للسلطة المركزية (303000000) ريال (ثلاثمائة وثلاثة مليون ريال) بنسبة (64%) لعدد (10) مشاريع.




      في حين بلغ إجمالي ماتم إنفاقه خلال عام 2004م على مشروعات الصحة والسكان فقد بلغ (218473000) ريال (مائتان وثمانية عشر مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال) بنسبة (46%) إلى إجمالي المخصصات المعتمدة للقطاع. أنفق منها على مشاريع السلطة المحلية مبلغ (141077000) ريال (مائة وواحد وأربعون مليون وسبعة وتسعون ألف ريال) بنسبة (83%) إلى إجمالي المخصصات المعتمده لمشاريع السلطة المحلية أما الإنفاق على مشاريع السلطة المركزية فقد بلغ (77376000) ريال (سبعه وسبعون مليون وثلاثمائة وسته وسبعون ألف) ريال بنسبة (25%) إلى إجمالي المخصصات المعتمده للسلطة المركزية ويلاحظ تدني الإنفاق على مشروعات السلطة المركزية ويرجع سبب ذلك لعدم معرفة كل ماتم إنفاقه على المشروعات المركزية لصعوبة الحصول على البيانات المالية على الرغم من المتابعة المستمره مع مكتب الصحة والسكان بالمحافظة وحثهم أكثر من مرة على التواصل مع وزاراتهم في الحصول على البيانات المالية للمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة.


وفي جانب الإنجاز المادي فقد شهدت معظم المشاريع الصحية إرتقاء جيد في التنفيذ حيث يتبين ذلك من خلال أرتقاء نسب الإنجاز المادي لمشروعات الصحة على النحو التالي:-

أولاً مشروعات السلطة المحلية:-
     يمكن تصنيف مستوى الإنجاز المادي لمشاريع السلطة المحلية كمايلي:-

· مشاريع تم الأنتهاء من تنفيذها وعددها خمسه عشر مشروع بنسبة 100% وقد تم أستلام معظمها إبتدائياً وأبرازها (المركز الصحي يدمه, المركزالصحي الجنينة يبعث, المركز الصحي الضليعة, المركز الصحي عمد, وحدات صحية في كل من حباير_ هبورك_ مهينم_ ميفع_ محمدة, مستشفى حريضة).

· مشاريع جاري العمل فيها بصورة جيدة وتتراوح نسب الإنجاز فيها مابين   50)%-  98%) يبلغ عددها (10) مشاريع.
· مشاريع جاري العمل في تنفيذها وتتراوح نسب الإنجاز فيها مابين (5%- 49%) وعددها (19 مشروع).
ثانياً مشروعات السلطة المركزية:-

وهي عبارة عن ثلاثة عشر مشروع منها ثلاثة مشاريع مشتركة مع عدد من المحافظات وخلال عام 2004م تم الأنتهاء من مشروع تنفيذ مستشفى الشحر بنسبة (100%)، وستمر العمل بشكل جيد في كل من مشروعات بناء مستشفى المكلا ومستشفى حديبو والمختبر المركزي وتتراوح نسب الإنجاز فيها من(80%- 70% -30%). كما تم توقيع عقد لشراء بعض التجهيزات لمختبرات مستشفى غيل باوزير، بينما لم تشهد بقية المشروعات أي إعمال تذكر خلال عام 2004م (مستشفى أبن سيناء، مستشفى سقطرى المرحلة الثانية، بناء مستشفى لمديريات الساحل الشرقي، بناء مختبر الرقابة الغذائية، مشروع شراء سيارات أسعاف لمديريات حجر، الشحر، الريده وقصيعر).

3) الإدارة المحلية:-

أعتمد للإدارة المحلية ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2004م عدد ستة مشاريع بمخصصات مالية بلغت (148180000) ريال (مائتان وثمانية وأربعون مليون ومائة وثمانون ألف ريال) منها خمسه مشاريع للسلطة المركزية خصص لها مبلغ (112253000) ريال ( مائة وأثنى عشر مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ريال) وهي عبارة عن بناء مجمعات حكومية في كل من مديريات قلنسية وعبدالكوري، الشحر، الريده وقصيعر وسكن المحافظ بالمكلا، المجمع الحكومي المكلا.


حيث يتم الأشراف والصرف عليها مركزياً ولاتتوفر أي بيانات مالية عن هذه المشاريع في المحافظة أما في جانب الإنجاز المادي فقد تم الأنتهاء من تنفيذ مشروع المجمع الحكومي قلنسية نسبة (100%) وتم توقيع عقود التنفيذ لمشروعات المجمع الحكومي:- (الشحر، الريده وقصيعر) ويجري العمل في مشروع سكن المحافظ وتصل نسبة الإنجاز في المشروع في حدود (70%).


أما المشروع الذي يتم تمويله من قبل السلطة المحلية (مشروع صيانة وإنارة ودعم مساهمة المجتمع)، فقد خصص له مبلغ (135927000) ريال (مائة وخمسه وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعه وعشرون ألف ريال). أنفق بالكامل خلال عام 2004م في صيانة وإنارة بعض المدن والشوارع في المحافظة.

4) الشؤون الأجتماعية:-


خصص للشؤون الأجتماعية والعمل ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2004م مبلغ (12000000) ريال (أثنى عشر مليون ريال ) بتمويل من السلطة المحلية لصالح مشروعي دار الرعاية الأجتماعية ومجمع المعوقين وخلال عام 2004م أنفق منه مبلغ (11893000) ريال (أحدى عشر مليون وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال) بنسبة 99% إلى إجمالي المخصص لصالح مشروع دار الرعاية الأجتماعية كقدمه للمقاول المنفذ للمشروع 

5) التعليم الفني والتدريب المهني:-


أعتمد للتعليم الفني والتدريب المهني ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2004م عدد ثلاثه مشاريع منها مشروعين تمويل من قبل السلطة المحلية بمبلغ (16600000) ريال (سته عشر مليون وستمائة ألف ريال) ومشروع للسلطة المركزية بمخصص مالي (6820000) ريال (سته مليون وثمانمائة وعشرون ألف ريال) في عام 2004م أنفق على مشروعات السلطة المحلية مبلغ (10000000) ريال (عشره مليون ريال) بنسبة (60%) إلى إجمالي المخصص بينما لم يتم أي إنفاق على المشروع المركزي.


وعلى صعيد الإنجاز المادي فقد بلغت نسبة الإنجاز في مشروع المعهد الثقني التجاري  في مشروع المعهد المهني (صاله طعام + ترميم السكن الداخلي) (90%،40%) على التوالي.
6) الشباب والرياضة:-


خصص للشباب والرياضة ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2004م مبلغ (28456000) ريال (ثمانية وعشرون مليون وأربعمائة وستة وخمسون ألف ريال) لعدد (17مشروع) منها (16مشروع للسلطة المحلية) بمبلغ (13456000 ريال) (ثلاثة عشر مليون وأربعمائة وستة وخمسون ألف ريال ) وقد إنفق المبلغ بالكامل لصالح مشروع بناء منشآت نادي الوحدة بالحامي مديرية الشحر وتقدر نسبة الإنجاز المادي في المشروع في حدود (60%). أما المشروع الممول من قبل السلطة المركزية (بناء الصالة المغلقه المكلا) خصص له مبلغ (15000000) ريال (خمسه عشر مليون ريال) ولاتتوفر أي بيانات عن الإنفاق المالي للمشروع لمركزيته بينما تقدر الإنجاز المادي في حدود (98%).

7) التخطيط والتعاون الدولي:-


أعتمد لمكتب التخطيط والتعاون الدولي عدد مشروعين بمخصصات مالية بلغت (6500000) ريال (ستة مليون وخمسمائة ألف ريال) أنفق المبلغ بالكامل خلال عام 2004م لصالح مشروعي مسح خارطة الخدمات الأساسية وإعداد البرنامج الأستثماري للمحافظة لعام 2005م حيث تم الأنتهاء من عملية المراجعة المكتبية لمشروع خارطة الخدمات الأساسية وإعداد الخطة السنوية للمحافظة لعام 2005م.

8) الأعلام:-


خصص للأعلام مبلغ (2000000) ريال (أثنين مليون ريال) بتمويل من السلطة المحلية لصالح مشروع بناء مكتب الأعلام وهو عبارة عن ضمان نهائي للمشروع لم يتم إنفاقه خلال عام 2004م.

9) مصلحة الضرائب:-


خصص لمصلحة الضرائب مبلغ (25000000) ريال (خمسه وعشرون مليون ريال) لصالح مشروعي مكتب الضرائب المكلا وتسوير أرضية المكتب في كل من الشحر والغيل ولايعرف مستوى الإنفاق في هذه المشاريع لمركزيتها وعدم توفر أي بيانات لدى مكتب الضرائب بالمحافظة. وأما على صعيد الإنجاز المادي فتقدر في حدود (90%) لمكتب الضرائب المكلا ولم تتم أي أعمال في مشروع تسوير أرضية المكتب في كل من الشحر وغيل باوزير.

10) المعهد الوطني للعلوم الإدارية:-


خصص لمعهد العلوم الإدارية مبلغ (4920000) ريال (أربعه مليون وتسعمائة وعشرون ألف ريال ) لصالح مشروع تسوير أرضية المعهد ولايعرف حجم الإنفاق المالي على المشروع لمركزيته أما الإنجاز المادي للمشروع فقد تم الأنتهاء منه بنسبة (100%).

11) مصلحة الجمارك:-


خصص للجمارك مبلغ ( 4800000) ريال (أربعه مليون وثمانمائة ألف ريال) لصالح مشروع مبنى جمرك سقطرى لاتتوفر أي بيانات عن المشروع لمركزيته.

12) مصلحة السجون:-


خصص لمصلحة السجون مبلغ (6000000) ريال (سته مليون ريال) لصالح مشروع تمديدات الكهرباء لأصلاحية المكلا وقد أنفق المبلغ بالكامل خلال عام 2004م كما تم الأنتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة (100%).

13) الداخليــة:-


أعتمد للداخلية مبلغ (36800000) ريال (سته وثلاثون مليون وثمانمائة ألف ريال) لعدد ستة مشاريع وهي معظمها قد أنتهت منذو سنوات سابقه ولاتتوفر أي بيانات عن هذه المشاريع لمركزيتها الشديده.

14)  دار باكثير للطباعة والنشر:-


أعتمد لدار باكثير للطباعة والنشر مبلغ (39500000) ريال (تسعه وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال) منها (35000000) ريال (خمسه وثلاثون مليون) تمويل حكومي و (4000000) ريال( أربعه مليون) تمويل ذاتي أنفق منها خلال عام 2004م مبلغ (1624000) ريال (عشره مليون وستمائة وأربعه وعشرون ألف ريال) من التمويل الحكومي مقابل شراء آلة طباعة أوفست للدار وأجهزة كمبيوتر.
15)  الهيئة العامة للأثار والمتاحف:-


أعتمد للهيئة ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2004م مبلغ (2000000) ريال (إثنين مليون ريال) لصالح مشروع متحف الحامي غير أنه لم تتم الأستفاده من المبلغ خلال العام ولم تنفذ أي أعمال تذكر في المشروع.
16) المجلس المحلي مدينة المكلا:-


خصص للمجلس المحلي مدينة المكلا مبلغ (40000000) ريال (أربعون مليون ريال) بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية لصالح مشروعي صيانة وتجهيز مبنى المجلس المحلي وتمويل مشاريع المبادرات الذاتية أنفق منها خلال عام 2004م مبلغ (10000000) ريال (عشره مليون ريال) بنسبة (25%) إلى إجمالي المخصص لصالح مشروع صيانة وتجهيز مبنى المجلس المحلي بينما لم يستفاد من المبلغ المخصص لتمويل مشاريع المبادرات الذاتية.
17)  جامعة حضرموت :-


     أعتمد لجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجية في البرنامج الاستثماري لعام 2004م مبلغ ( 756019000) ريال (سبعمائة وستة وخمسون مليون وتسعة عشر ألف ريال) لعدد تسعة مشاريع أنفق منها عام 2004م مبلغ (591715000 ريال) (خمسمائة وواحد وتسعون مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف ريال) بنسبة (78%). إما على صعيد الإنجاز المادي للمشاريع فقد تم الأنتهاء من تنفيذ خمسة مشاريع بنسبة الإنجاز (100%) وهي ( دراسات وتصاميم الحرم الجامعي, تسوير الحرم الجامعي, مبنى كلية التربية بالمهرة, تجهيز معامل, كلية الهندسة والتكنولوجية) بينما لأزال العمل جاري في كل من ( كلية العلوم التطبيقية, مبنى السكن الطلابي) حيث تبلغ نسبة الإنجاز فيها (70%). بينما لم تشهد مشروعي كلية العلوم وتأثيث وتجهيز الكليات القائمة أي أعمال خلال عام 2004م.   
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