النموذج رقم (4)

المشاكل والمعوقات المصاحبة للتنفيذ والمعالجات المقترحة

قطاع الزراعة والأسماك:

	المشاكل والمعوقات
	المعالجات المقترحة

	تأخر الموافقة على التمويل من المصدر الخارجي لمشروع تطوير وادي حجر الزراعي وترحيل المشروع لسنتين متتاليتين.
	المتابعة الجادة مع الصندوق العربي للحصول على المنحة المقدمة منه لتنفيذ الدراسة الخاصة بمشروع التنمية الريفية بمديرية حجر وساحل حضرموت.

	ضعف المخصصات المحلية المعتمدة للقطاع الزراعي من صندوق دعم الإنتاج الزراعي والسمكي وتوزيعها على المديريات حال دون الاستفادة منها بشكل سليم.
	زيادة المخصصات المحلية ووضعها في مشروع واحد يتم تنفيذه بإشراف المجلس المحلي بالمحافظة.

	عدم معرفة مخصصات المحافظة من المشاريع المركزية المشتركة مع محافظات أخرى وصعوبة الحصول على التقارير الخاصة بهذه المشاريع كمشروع التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية، مشروع الرقابة والتفتيش البحري، وإنشاء السدود والحواجز وكذلك المشاريع التي تمول من صندوق دعم الإنتاج الزراعي والسمكي.
	تزويد المحافظة بمخصصاتها من هذه المشاريع وإلزام كافة الجهات القائمة عليها بتزويد المكتب بنسخ من تقارير المتابعة السنوية، حتى نتمكن من معرفة الأعمال المنفذة بهذه المشاريع ورفع التقارير عنها.

	تأخر وزارتي المالية والثروة السمكية في البت في المناقصات الخاصة بمشاريع مصنع تعليب الأسماك بالمكلا مما أدى إلى تأخر تنفيذه خلال العام.
	سرعة البت في المناقصات الخاصة بالمشاريع حتى يتم الاستفادة من المخصصات السنوية المعتمدة لها.

	عدم وجود اعتمادات للمحافظة لإعداد الدراسات لإنشاء السدود والحواجز المائية.
	ضرورة تخصيص مبالغ لتنفيذ عدد من الدراسات الخاصة بإنشاء عدد من السدود والحواجز المائية بالمحافظة.

	عدم تنفيذ مشروع إنشاء مختبر الجودة بالمحافظة.
	المتابعة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي نظراً لتعاظم دور القطاع السمكي وزيادة الشركات الخاصة المصدرة للأسماك.


النموذج رقم (5)

الاتجاهات والتوقعات لما تبقى من فترة الخطة الخمسية الثانية 2001-2005م

قطاع الزراعة:


يتوقع أن يتم خلال الفترة المتبقية استكمال الدراسة الخاصة بمشروع التنمية الريفية في حجر ومديريات ساحل حضرموت والحصول على تمويل خارجي لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والذي سوف يعنى بالتنمية الريفية في هذه المناطق. كما يتوقع تنفيذ عدد آخر من الحواجز والسدود المائية ضمن مخصصات صندوق دعم الإنتاج الزراعي والسمكي واستكمال سد فم الصيق بالديس الشرقية ومشروع ترميم المعايين بغيل باوزير وغيرها.
قطاع الأسماك:


يتوقع أن يستكمل العمل في مشاريع تطوير مصنع تعليب الأسماك بالمكلا وهي إنشاء خط الماكريل لمصنع تعليب الأسماك، إنشاء ورشة العلب الفارغة للمصنع ومشروع دعم وتطوير المصنع. كما يتوقع تنفيذ مشروع بناء مختبر الجودة نظراً لكونه ضرورة ملحة مع تزايد نشاط القطاع الخاص في الاستثمار في المجال السمكي.
